

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть Кировской области»

1. Основные положения

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--|-------------------------|
| Краткое наименование регионального проекта | Региональная и местная дорожная сеть Кировской области | | Срок реализации проекта | 03.12.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Жердев Алексей Александрович | | заместитель Председателя Правительства Кировской области | |
| Руководитель регионального проекта | Шевелев Юрий Алексеевич | | Заместитель министра | |
| Администратор регионального проекта | Шудегов Сергей Александрович | | заместитель начальника отдела | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие транспортной системы | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|
| | | | | значение | год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» | | | | | |
| 1.1. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | РП | Процент | 67 | 2020 | 85 |
| 1.2. | Протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации | РП | Километр;^тысяча метров | 805,851 | 2017 | 805,851 |
| 1.3. | Протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | РП | Километр;^тысяча метров | 326,011 | 2017 | 684,97 |
| 1.4. | Протяженность автомобильных дорог Кировской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | РП | Километр;^тысяча метров | 616,294 | 2017 | 1 347,66 |
| 1.5. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | РП | Процент | 31,5 | 2020 | 52,4811 |
| 1.6. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, | РП | Процент | 0,9636 | 2022 | 0,9636 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | по годам | | 8 | 9 | 10 | |
|----|--|---|---------|----------|------|---|---|----|--|
| | | | | значение | год | | | | |
| 1. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | | | | | | | | |
| 1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | X | Единица | 0 | 2024 | 1 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | Всего (тыс.рублей) |
|---|---|---|--|--------------------|
| | | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | 4 995 996,05 | | 4 995 996,05 |
| 1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | 4 995 996,05 | | 4 995 996,05 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 4 980 011,20 | | 4 980 011,20 |
| | <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i> | 3 438 364,60 | | 3 438 364,60 |
| | <i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i> | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 582 533,00 | | 1 582 533,00 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 598 517,85 | | 1 598 517,85 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 4 995 996,05 | | 4 995 996,05 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | | 4 980 011,20 | | 4 980 011,20 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 1 598 517,85 | | 1 598 517,85 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 |

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
|--|---|---------------------|
| | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» (всего) | 0,00 | 0,00 |
| Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п / п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|---------|--|--|---------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | 0,00 | 0,00 | 947 000,14 | 976 308,17 | 1 028 700,00 | 1 158 700,00 | 1 458 700,00 | 2 458 700,00 | 3 458 700,00 | 4 551 700,00 | 4 980 011,20 | 4 980 011,20 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 947 000,14 | 976 308,17 | 1 028 700,00 | 1 158 700,00 | 1 458 700,00 | 2 458 700,00 | 3 458 700,00 | 4 551 700,00 | 4 980 011,20 | 4 980 011,20 |