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Аналитическая справка
реализации государственной программы Кировской области

«Развитие транспортной системы»
за 2022 год

О ходе|
Общая характеристика государственной программы

области.

Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной

системы» утверждена постановлением Правительства Кировской области от

01.04.2020 № 133-П.

Цель Государственной программы — развитие транспортной системы

Кировской области и обеспечение ее устойчивого функционирования.

‚Задачи Государственной программы:

развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской

области регионального или межмуниципального, местного значения для
удовлетворения потребности населения в безопасных перевозках;

обеспечение доступности транспортного обслуживания для населения.

Соисполнители Государственной программы:

министерство информационных технологий и связи Кировской области;

министерство здравоохранения Кировской области;

министерство образования Кировской области;

администрация Губернатора и Правительства Кировской области;

| управление массовых коммуникаций Кировской области

В рамках Государственной программы реализуются три региональных

проекта: «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области»,

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области»

и «Безопасность дорожного движения в Кировской области».

2. Результаты. реализации государственной программы

области, достигнутые в отчетном году.

В ходе решения задачи «развитие сети автомобильных дорог общего

пользования Кировской области регионального или межмуниципального,

местного значения для удовлетворения потребности населения В безопасных



` ВЕ
перевозках» реализовано отдельное: мероприятие «Развитие дорожного.

хозяйства Кировской области», в рамках которого было:

- осуществлено содержание автомобильных дорог ‘регионального

ИЛИ межмуниципального значения — протяженностью 2648,201 км и

искусственных сооружений на них, что обеспечило

—
качественный

бесперебойный
_

проезд по’ автомобильным дорогам общего пользования

Кировской области регионального или межмуниципального значения,

- проведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего

пользования Кировской области регионального или межмуниципального

значения и искусственных сооружений на них, а именно: отремонтировано

90,88 км дорог, 9/224,67 шт/пог.м водопропускных труб, проведено устройство

8,03 км недостающего электроосвещения и тротуаров и 3 пешеходных

переходов. Не выполнены работы по устройству 4 автобусных остановки и

6,265 км барьерного ограждения, а также ремонту 3 водопропускных труб в

связи с нарушением подрядчикомсвоих обязательств;

- в рамках межбюджетных трансфертом местным бюджетам вне рамок

национального проекта «Безопасные качественные. дороги» выполнен

капитальный ремонти ремонт 175,5 км, обеспечено содержание автомобильных

дорог вне населенных пунктов, а также разработана проектная документация по.

объекту «Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка

в г. Вятские Поляны Кировской области».

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная

дорожная сеть Кировской области» национального проекта «Безопасные

качественные дороги» выполнены ‘работы по приведению в нормативное

состояние 131,794 км дорог, ремонту 4/259,32 и капитальному ремонту 2182,35

шт/пог, м шт/пог. эм

оо
мостов км

—
автодорог

—
регионального или.

межмуниципального
— значения, 42,7 км дорог Кировской

—
городской

агломерации, 1/81 шт пог. м мостов местного значения, строительство 1 ‚57 КМ

дорог Кировской городской агломерации.

ходе решения задачи «Обеспечение доступности транспортного

обслуживания для населения» было выполнено:



2022 году продолжены мероприятия по

—
предоставлению

государственной поддержки: юридическим лицам и

—
индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и

электрифицированным транспортом городского сообщения и автомобильным

транспортом пригородного сообщения, на возмещение части недополученных

ДОХОДОВ В СВЯЗИ с установлением стоимости льготного проезда для отдельных

категорий граждан, проживающих на территории `Кировской области.

Заключено 50 соглашений с ‚юридическими лицами индивидуальными,

‚предпринимателямио предоставлении из областного бюджета субсидий.

По итогам 2022 года количество перевезенных пассажиров, имеющих

право на льготный проезд, составило 5,9 млн. человек, что на 12 % меньше

по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году предоставлены субсидии 35 муниципальным образованиям

на обеспечения мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных

перевозок на территории Кировской области в сумме 66 млн. рублей, за счет

которых органами местного самоуправления и перевозчиками приобретено

20 автобусов. Осуществлены перевозки пассажиров и багажа по 249

муниципальным. маршрутам регулярных перевозок на территории Кировской

области.

Предоставлены
—

меры—социальной—поддержки—членам ‚семей

военнослужащих в виде бесплатного проезда на автомобильном транспорте

общего пользования (кроме такси) на межмуниципальных маршрутах

регулярных перевозок на территории Кировской области. В рамках данной

меры поддержки совершено 1511 поездок по 52 маршрутам. Субсидия

предоставлена на основании фактически представленных отчетов перевозчиков,

освоение составило 3,84% от запланированных расходов.

Одним из необходимых условий повышения качества обслуживания

пассажиров общественного автомобильного транспорта является обновление

парка подвижного состава. В 2022 году

—
акционерным обществом
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«Автотранспортное предприятие» приобретен один автобус марки

5299. Автобус большого класса обеспечен необходимым оборудованием для

осуществления|пассажирских перево зок в соответствии с требованиями

действующего законодательства, ‘работает на компримированном природном

газе и приспособлен для перевозки инвалидов и других маломобильных групп

населения. Предприятием также произведены выплаты лизинговых платежей за

15 троллейбусов, приобретенных в 4 квартале 2019 года, и 10 автобусов,

приобретенных в 2021 году, в сумме 59,275 млн. рублей.

Акционерным—обществом «КировПассажирАвтотранс» произведены

выплаты лизинговых платежей за 3 автобуса, приобретенных в 2019 году,

в сумме 2,857 млн. рублей.
По итогам 2022 года количество обслуживаемых межмуниципальных

маршрутов Кировской области составило $2 маршрута, в том числе

48° пригородного сообщения, 34 междугородного сообщения. За 2022 год

прекратились пассажирские перевозки по 2 маршрутам. Проведено 4 открытых

конкурса на право осуществления пассажирских = перевозок по

9 междугородным маршрутам. По результатам мониторинга за 2022 год

пассажиропоток возрос на 2% по сравнению с 2022 годом.

Не реализовано мероприятие по предоставлению субсидий на возмещение

части затрат на приобретение устройств контроля оплаты проезда и оснащение

ими транспортных средств. По результатам проведенных конкурсных процедур

поставщики устройств для оплаты проезда не определены, заявки на участие не
поступили, аукцион признан несостоявшимся.

Развивался воздушный транспорт
В 2022 году на рег‘улярной основе из аэропорта города Кирова

осуществляли рейсы авиакомпании «РусЛайн», «Победа», «Мог@ \/тд»,
«Веай\/1те5» по 4 направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Сочи

(справочно: в 2021 году — 9 авианаправлений).

АО «Аэропорт Победилово»в 2022 году предоставлена субсидия в сумме

190,531 млн. рублей. `По итогам года достигнуты следующие результаты:
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количество взлетно-посадочных операций - 1566, количество перевезенных

пассажиров 370,03 тыс. человек.

Развивался железнодорожный транспорт

Поитогам 2022 года проведдены мероприятия по предоставлению

организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа

железнодорожным транспортом общего пользования в

—
пригородном

сообщении, субсидий из областного бюджета на возмещение им части

недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов в

сумме 339,7 млн. рублей.

В 2022 году удалось сохранить маршрутную сеть по социально-значимым

маршрутам. Количество перевезенных пассажиров в 2022 году в пригородном

сообщении составило 2,94 млн. человек.

Легковое такси
Производилось осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и

багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере

Проводились мероприятия по предоставлению государственной услуги

«Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров

и багажа легковым такси» в электронном виде через региональную

государственную информационную систему «Портал государственных и

муниципальных услуг (функций) Кировской области». Принято 255 пакетов

документов.
Выдано 292 разрешения на осуществление деятельности по перевозке

пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области (далее =

разрешение), досрочно прекращено действие 987 разрешений.

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей на 2022 год (далее — план проверок на 2022

год) не. разрабатывался, в соответствии Постановлением Правительства

Российской‹Федерации от 08.09. 2021 № 1520 «Об особенностях проведения в
2022 году плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых

проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и о внесении
5



изменений В некоторые акты Правите:льства Российской Федерации», в СВЯЗИ с.
отсутствием субъектов|контроля относящихся в чрезвычайно ВЫСОКОЙ

и высокой категории риска.
3. Результаты использования бюджетных ассигнований И иных

средств на реализацию государственной программыв отчетном году.

На реализацию мероприятий Государственной программы в 2022 году:

предусмотрено 12 984 085,79 тыс. рублей, из них 3 040 326,70 тыс. рублей

(23,42%) — средства федерального бюджета, 9 753 656,03 тыс. рублей (75, 12%)

— средства областного бюджета, 127 621, 07 тыс. рублей (0, 98%) — средства

местного бюджета, 62 482,00 тыс. рублей (0,48%) — средства внебюджетных

источников.

За 2022 год на реализацию мероприятий государственной программы

направлено 12 125 188,99 тыс. рублей, или 93,39% годовых плановых расходов

в томчисле:
федеральный бюджет —

3 040 324,17 тыс. рублей (100%):

областной бюджет — & 856 171,65 тыс. руб. (90,80%);

местный бюджет 166 561,18 тыс. рублей (130,5 1%);

внебюджетные источники — 62 132,00 тыс. рублей (99,44%).

Средства федерального бюджета на реализацию государственной,

программы привлекаются в рамках государственной программы Российской

Федерации «Развитие транспортной системы».

Постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений

в постановление Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133 -П

«Об утверждении государственной программы—Кировской области

«Развитие транспортной системы» в настоящее время не принято, что является

нарушением установленных п. 4.3 постановления Правительства Кировской

области от 21.09.2022 № 528-П «О разработке, реализации и оценке

эффективности реализации государственных программ Кировской области»

(«объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации:

государственных программ (комплексных программ) подлежат обязательному

ежегодному уточнению и приведению в срок до 1} марта года, следующего за
6



отчетным в части текущего финансового года и планового периода - в

соответствие с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными законом

Кировской области об областном бюджете») в связи с длительной процедурой

согласования решений, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в

объекты

—
капитального строительства и порядков

—
предоставления и

распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного

бюджета.

В рамках Государственной программы предоставлялись налоговые льготы

по налогу на имущество организаций, основной вид экономической

деятельности которых относится к вспомогательной деятельности воздушного

транспорта и по налогу на имущество организаций в отношении
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального

и местного значения. Оценочный объем налоговых расходов в 2022 году

составил 256 670,00 рублей.

4. Сведения о достижении значений целевых—показателей
рфективности реализации государственной программыв отчетном году.

В отчетном году из 26 целевых показателей эффективности реализации:
государственной программы плановые значения достигнуты по 17 показателям.
По 9 показателям плановые значения не достигнуты.

Более подробные сведения о достижении значений целевых показателей

эффективности реализации государственной программыв 2022 году приведены

в Приложении №2 к годовому отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной про-
граммы.

В 2023 году реализацию мероприятий планируется продолжить в рамках

государственной программы Кировской области «Развитие транспортной

системы».

‚Приложение: 1. Отчет об исполнении плана реализации государственной
программы Кировской области за отчетный годна25 л.



2. Сведения © достижении значений показателей
государственной программы Кировской области на3 л.



Отчет
об исполнении плана реализации

государственной программы Кировской области "Развитие транспортной системы"

за 2022 год
Статус выполнения,

№ п/я Наименование государственной программы Кировской области, Ответственный исполнитель, соийсполнитель, Плановый срок Фактический срок Источники Плановые расходы Фактические Отношение “Результат реализация мероприятия государственной программы Кировской области

подпрограммы, структурного элемента, мероприятия, проекта, участник начало окончание начало окончание|финансирования|за 2022 год (тью.|расходы за 2022 фактических (краткое описание) мероприятия

мероприятия реализации|реализации реализации реализации: рублей) год (тыс. рублей) расходов к

плановым расходам
(процентов)

} 2
3 4 5 6 7 8 9. 10 Н 12 13

Государственная программа Кировской области «Развитие министр транспорта Кировской области всего 12084085,80 12125188,99 93,39

транспортной системы» АВ. Петряков федеральный 3040326,70 304032417 100,00

бюджет

областной 9753655,03 8856171,65 90,80

бюджет

местный 127621,07 16656118 130,5!

бюджет

внебюджетные 62482,00 62132,00 99,44

средства

Н Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства министр транспорта 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 808320045 1327919.19 90,66

Кировской области» А.В. Петряков, федеральный - 1845794,50 184579437 100,00

начальник управления организации
бюджет

дорожного движения и контрольно- = =. —— = -

надзорной деятельности министерства ооластной 616851545 5367094,76 87,01

транспорта Кировской области
РЮдЖет

| | Репин В.А, местный 68890,50 115930,05 166,98

директор КОГКУ «Дорожный комитет бюджет

Кировской области»
А.В. Вепрев,

и.о. директора КОГБУ «Транспортный
комитет Кировской области»

Охавкив Д.В.,

органы местного самоуправления

ТА Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего министр транспорта 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {областной 76665,80 13927,65 18,17

тользования регионального или межмуниципального значения А.В. Петряков. бюджет

директор КОГКУ «Дорожный комитет

Кировской области»
А.В. Вепрев

Ла Реконструкция моста через реку Пижма на км 137-900 министр транспорта 10.01.2021131.12.2024|10.01.2021 областной 30058,09 0,00 0,00

автомобильной дороги Киров -- Советск — Яранск с подъездом А.В. Петряков, бюджет

кт. Яранск в Советском районе директор КОГКУ «Дорожный комитет

Кировской области»
А.В. Вепрев

‚

АА. {Разработка проектной документации
10.01.2021|31.12.2022 10.01.2021 областной 30058,00 9,09 0,00 Началась разработка проектной документации. Не выполнено

бюджет По требованию Главгосэкспертизы, для проверки Проектной документации

необходимо внесение изменений в Государственную программу для
уточнения стоимости объекта.

Работа по разработке проектной документации (получению

положительного заключения госэкспертизы) будет продолжена в

следующем году

1.12.  |Автомобильная дорога Кирово-Чепецк - Слободской, на министр транспорта 10.01.2022|31.12.2025 10.01.2022 областной 21335,70 0,00 0,00

участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово- А.В. Петряков, бюджет

Чепецка до д. Ужоговица в Кировской области директор КОГКУ «Дорожный комитет

Кировской области»

1.1.2.1 |Разработка проектной документации АВ. Вепрев ‚10.01.2022|.31.12.2022|10.01.2022 областной 21335,70 0,09 0,00 Началась разработка проектной документации. Не выполнено

бюджет Проектная документация не разработана в связи с нарушением
подрядчиком условий заключенного контракта, работа по разработке

проекта будет продолжена в следующем году.

11.3 Реконструкция автомобильной дороги Киров — Котлас — министр транспорта 10.01.2021|31.12.2023 10.01.2021 областной 10933,90 0,00 0,00

Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к А.В. Петряков, бюджет

пос. Скрябино, участок Вазюк — Опарино в Кировской области|директор КОГКУ «Дорожный комитет -

Го Кировской области»
А.В. Вепрев 3

1.1.3.1} {Разработка проектной документации
10.01.2021131.12.2022|10.01.2021 областной 10933,90 0,00 0,00 Началась разработка проектной документации. Не выполнено

бюджет Проектная документация не разработана в связи с нарушением

подрядчиком условий заключенного контракта, работа по разработке

проекта будет продолжена в следующем году.
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1.1.4.—|Мост через реку Немда на км 28-+020 автомобильной дороги министр транспорта 10.01.2022|31.12.2023|10.01.2022 областной 1195,20 1195,15 100,00
Кырчаны — Нема — Кильмезь в Немском районе А.В. Петряков, бюджет

директор КОГКУ «Дорожный комитет
Кировской области»

1.14.1 .|Разработка проектной документации А.В. Вепрев 10.01.2022131.12.2022! 10.01.2022|31.12.2022 !областной 1195,20 1195,15 100,00 Началась разработка проектной документации. Завершен 1-й этап Выполнено
бюджет разработки проектной документация.

13.5 Проектирование и строительство пешеходных переходов на’ министр транспорта 10.01.2020}31.12.2022110.01.2020 областной 212,09 0,00 0,00
автомобильной дороге Казань-Пермь в с. Савали (на А.В. Петряков, бюджет
принципах жизненного цикла) директор КОГКУ «Дорожный комитет

Кировской области»
А.В. Вепрев

1.1.5.1} |Разработка проектной документации 10.01.2020|31.12.2022 10.01.2020 областной 212,00 0,00 9,00 Невостребованные средства, высвободивииеся в результате экономии по Не выполнено
бюджет факту выполненных работ по разработке проектно-сметной документации

1.1.6. {Проектирование и строительство пешеходного перехода в д. министр транспорта 10.01.2020|31.12.2022 10.01.2020 областной 131.00 0,00 9,09
Перевоз на автомобильной дороге Киров-Малмыж-Вятские АВ. Петряков, бюджет
Поляны (на принципах жизненного цикла) директор КОГКУ «Дорожный комитет

Кировской области»
А.В. Вепрев

1.1.6.1 |Разработка проектной документации 10.01.2020}31.12.2022110.01.2020 областной 131,00 0,00 0,00 Невостребованные средства, высвободившиеся в результате экономия по Не выполнено
бюджет — факту выполненных работ по разработке проектно-сметной документации

117. ГРеконструкция моста через реку Ирючка на км 140-050 министр транспорта 10.01.2020|31.12.2022|10.01.2020|31.12.2022 ‘областной 12800,09 12732,50 99,47
автомобильной дороги Казань - Пермь в Малмыжском районе А.В. Петряков, бюджет

(замена на водопропускную трубу) директор КОГКУ «Дорожный комитет
Кировской области»

А.В. Вепрев

1.1.7.1 {Разработка проектной документации 10.01.20211!31.12.2022 10.01.2021|31.12.2022 ‘областной 2500,00 2500,00 109,00 Проектная документация разработана Выполнено
бюджет

1.1.7.2  |Проектно-изыскательские работы по формированию и 10.01.2021|31.12.2022 10.01.2021|31.12.2022 {областной 309,00 232,50 77,50 Земельные участки сформированы, осуществлен их кадастровый учет Выполнено
кадастровому учету земельных участков бюджет

117.3  |Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 10.01.2022|31.12.2022|10.01.2022|31.12.2022 |областной 10000,00- 10000,00 100,09
‚|Начались строительно-монтажные работы Выполненоавтомобильной дороги Казань — Пермь в Малмыжском районе бюджет

(замена на водопропускную трубу)

.

1.2 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего министр транспорта 10.01.2022{|31.12.2022 10.01.2022|31.12.2022 {всего 2.377 630,50 2.254 118,92 94.81 Проведены работыпо ремонту 90,88 км дорог, 9/224,67 пи/пог.м Не выполненопользования регионального или межмуниципального значения А.В: Петряков, | федеральный 1845 794,50 1 845 794,37 100,00 водопропускных труб, устройству 8,03 км недостающего электроосвещенияКировской области директор КОГКУ «Дорожный комитет бюджет и тротуаров и.3 пешеходных переходов.
Кировской области» "1областной 531 836,00 408 324,55 76,78 Не выполнены работыпо устройству 4 автобусных остановки и 6,265 кмА.В. Вепрев бюджет барьерного ограждения, а также ремонту 3 водопропускных труб в связи

нарушением подрядчиком своих обязательств
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1.3 Нормативное содержание автомобильных дорог общего министр транспорта 10.01.2022\31.12.2022|10.01.2022|31.12.2022 ‘областной ° 260998125 2101840,34 80,53
пользования регионального или межмуниципального значения А.В. Петряков, бюджет

начальник управления организации
дорожного движения и контрольно-

надзорной деятельности министерства
транспорта Кировской области

Репин В.А.,

директор КОГКУ «Дорожный комитет
Кировской области»

А.В. Вепрев,
и.о. директора КОГБУ «Транспортный

комитет Кировской области»
Охапкин Д.В.

1.3.1 Выполнение работ по нормативному содержанию министр транспорта 10.01.2022|31.12.2022110.01.2022|31.12.2022 ‘областной 2 502 547,95 2 029 205,26 81,09 Проведены работы по обеспечению качественного бесперебойного проезда Выполнено
автомобильных дорог общего пользования регионального или А.В. Петряков, бюджет но автомобильным дорогам общего пользования Кировской области
межмуниципального значения директор КОГКУ «Дорожный комитет регионального или межмунинипального значения

Кировской области»
А.В. Вепрев

”

1.3.2 Обеспечение содержания и работы видеосистем, в том числе—|начальник отдела организации дорожного|01.01.2022!31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 Тобластной 10743330 72635,08 67,61
работающих в автоматическом режиме специальных двежения и контрольно-вадзорной бюджет
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемкя, деятельности
вндеозанисй для фиксации нарушений Правил дорожного министерства транспорта Кировской
движения (далее - спениальные технические средства), области
установленных на автомобильных дорогах обтдего пользования Репин В.А,
Кировской области регионального или межмунининального н.о. директора КОГБУ «Транспортный
значения, включая их оснащение, обслуживание, содержание и комитет Кировской области»
(или) аренду каналов связи и оплату услуг связи, необходимых Охапкин Д.В.,
для функционирования видеосистем, а также расходы на глава муниципального образования
обработку и рассылку постановлений органов государственного! «Город Киров» Симаков В.Н, первый
контроля (надзора) об административных правонарушениях в заместитель главы муниципального
области дорожного движения, выявленных с помощью образования «Город Кирово-Чепецк»
 спепиальных технических средств, установленных на Гагаринов И.А
автомобильных дорогах общего пользования федерального,
регионального или межмуницинального значения в Кировской

области

1.3.2.1 |Предоставление КОГБУ «Транспортный комитет Кировской—|начальник отдела организации дорожного|01.01.2022!31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 Гобластной 41358,87 41260,21 99,76 Организована деятельность по функционированию комплексов Выполнено
области» субсидии на финансовое обеспечение выполнения движения и контрольно-надзорной бюджет автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
государственного задания деятельности министерства транспорта

Кировской области
Репин В.А.,

и.о. директора КОГБУ «Транспортный
комитет Кировской области»

Охапкин Д.В.

1.3.2.2. |Предоставление КОГБУ «Транспортный комитет Кировской|начальник отдела организации дорожного} 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 Гобластной 17102,53 1500,00 8,77
области» субсидии на иные цели движения и контрольно-надзорной бюджет

деятельности министерства транспорта
Кировской области.

Репин В.А.,
и.о. директора КОГБУ «Транспортный

комитет Кировской области»
Охапкин Д.В.

1.3.2.21 |Приобретение основных средств начальник отдела организации дорожного! 01.01.2022|31.12.2022|01:01.2022|31.12.2022 |областной 15602,53 0,00 0,00 В связи с поздним выделением средств для реализации процедуры закупки|не выполнено
движения и контрольно-надзорной бюджет „дкомплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения,

деятельности министерства транспорта
Кировской области

Репин В.А.,
н.о. директора КОГБУ «Транспортный

комитет Кировской области»
Охапкин Д.В.

комплексы не приобрет сны
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1.3.2.2.2. |Предоставление КОГБУ «Транспортный комитет Кировской|начальник отдела организации дорожного! 01.01.2022|31.12.2022,|01.01.2022|31.12.2022 1областной 1500,09 1500,00 100,00 Осуществлена экспертиза поставляемого товара на соотвертствие Выполнено
области» субсидии на иные цели движения я контрольно-надзорной бюджет требованиям государственного контракта.

деятельности министерства транспорта
-

Кировской области
Репин В.А.

и.о. директора КОГБУ «Транспортный
комитет Кировской области»

Охапкин Д.В.

1.3.2.3 |Предоставление межбюджетных транофертов местным начальник отдела организации дорожного|01.01.2022}31.12.2022|01.01.2022{131.12.2022 1областной 48971,90 29874,87 61,00 Обеспечена работа специальных технических средств, установленных на Выполнено
бюджетам из областного бюджета на содержание движения и контрольно-надзорной бюджет автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
автомобильных дорог общего пользования местного значения в! деятельности министерства транспорта Осуществлена обработка и рассылка постановлений органов

части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности Кировской области государственного контроля (надзора) об административных
дорожного движения Репин В.А. правонарушениях, выявленных с номощью сцециальных технических

глава муниципального образования средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования
«Город Киров» Симаков В.Н. местного значения

первый заместитель главы ‚экономия средств образовалась в результате обясуживания комплексов
муниципального образования «Город ‚фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения силами

Кирово-Ченецк» Гагаринов И.А. КОГБУ "Транспортный комитет Кировской области"

1.4 Предоставление субсидий муниципальным образованиям на министр транспорта 01.01.2022|31.12.2022|01012022|31.12.2022 |веего 129479109 125786106 67.15 Обеспечено софинансирование расходных обязательств, возникающих при
осуществление дорожной деятельности в отношении А.В. Петряков, органы местного областной 1229902,70 1181335,91 96,05 выполнении полномочий органов местного самоуправления по
автомобильных дорог общего пользования мествого значения самоуправления (по согласованию) бюджет осуществлению дорожной деятельности

местный 64888,39 76525,15 117,93
бюджет

141. |Ремонт автомобильной дороги глава здминистрации Арбажского 01.01.2022|31.12.2022{01.01.2022131.12.2022 {всего 7523.39 7526.46 100.04 Выполнены работыпо восстановлению покрытия ввтомобильной дороги на Выполнено
пгт Арбаж — д. Б.Кугунур — Ср. Кугунур - М. Кутунур муниципального округа Токмянин И.Н. областной 7147,19 7147,19 100,00 протяженности 0,48 км. Выполнено 100%от плана.
Арбажского муниципального округа бюджет

местный 376,20 379,28 100,82
бюджет

1.4.2. [Ремонт автомобильной дороги Кикнур -- Турусиново — Кокшага глава Кикнурского муниципального 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022(|31.12.2022 |всего 7162.00 7170.04 109,11 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено
— Чата в Кикнурском муниципальном округе округа Галкив С.Ю. областной 6803,90 6803,90 100,00 протяженности 0,45 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 358,10 356,14 102,24
бюджет

14.3. |Ремовт автомобильной дороги Киров —- Малмыж —- Вятские глава Куменского района Шемпелев И.Н.|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 4336,32 5203,71 120.00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено
Поляны — Парфеновщина в Куменском районе областной 4119,50 4119,50 109,00 протяженности 0,41 км. Выполнено 100% от плана,

бюджет
местный 216,82 1084,21 500,95
бюджет

1.4.4.|!Ремонт автомобильной дороги ° глава Куменского района Шемпелев И.Н.|01.01.2022131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1617.23 1617,24 100.00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено
Киров - Малмыж- Вятские областной 1536,37 1536,37 100,00 протяженности 0,28 км. Выполнено 100% от плана.
Поляны - Болышой Нерелаз в бюджет

Куменском районе местный 80,86 80,86 100,00
бюджет

1.4.5 Капитальный ремонт автомобильной дороги Уни — Елгань тлава Унинского муниципального округа|01.01.2022|31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 |всего 3319.13 4269.03 128.62 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено
Унинского муниципального округа Боровикова Т.Ф. областной 3153,17 3153,17 100,00 протяженности 1,0 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 165,96 1115,86 672,37
бюджет.

1.4.6. |Ремонт автомобильной дороги Порез - Комарово Унинского глава Унинского муниципального округа|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022|всего 3561.94 3561.94 100.00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги на|Выполнено

муниципального округа Боровикова Т.Ф. областной 3383,84 3383,84 100,00 протяженности 0,23 км. Выполнено 100% от плана.
”

бюджет
местный 178,10 178,10 100,00
бюджет

14.7.  |Разработка проектно-сметной документации на объект глава администрации Уржумского 01.01.2022|31.12.2022101.01.2022 всего 2701.05 0.00 0.09 Началась разработка проектной документации. Не выполнено
«Капитальный ремонт моста через реку Уржумка Уржумского городского поселения Медведев С.А. областной 2566,00 0,00 0,00 Проектная документация не разработана в связи с нарушением
городского поселения Уржумского района Кировской области» бюджет подрядчиком условий заключенного контракта, работа по разработке

местный 135,05 0,00 0,00 проекта будет продолжена в следующем году.
бюджет

1.4.8. |Капитальный ремонт участка глава Фаленского муниципального округа} 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘всего 7614,79 7640.28 109.33 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено
автомобильной дороги Верхосунье — Филейка — Полом в

_
Чурин С.С. областной 7234,05 7234,95 100,00 протяженности 2,05 км. Выполнено 100% от плана.

Фаленском муниципальном округе бюджет
местный 380,74 406,23 105,69
бюджет

1.4.9.—[Разработка проектной документации глава Шабалинского района Рогожников|01.01.2022{31.12.2023[01.01.2022 всего 3000,00 2999.86 100,00 Началась разработка проектной документации. В 2023 году разработка Выполнено
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на объект «Строительство автомобильной дороги с. Ключи — А.Е. областной 2850,00 2849,86 100,00 продолжится.
река Литовка граница Костромской области» бюджет

местный 150,00 149,99 100,09
бюджет

1.4.10. ‘(Ремонт проездов по улице Советской ЗАТО Первомайский глава ЗАТО Первомайский 01.01.2022|31:12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |воего 3158.58 4050,93 128,25 Выполвены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Казанцева О.А. областной 3000,55 3000,65 100,00 на протяженности 0,59 км. Выполнено 100%от плана.

бюджет
местный 157,93 1050,27 665,03
бюджет

1411. [Ремонт автомобильной дорогипо ул. имени генерала Савельева глава ЗАТО Нервомайский 01.01.2022
|

31.12.2022|01.01.2022:|31.12.2022 |воего 1076.16 1016.34 94.44 Выполнены работы по восстановлению покрытия. автомобильной дороги ВыполненоЗАТО Первомайский Казанцева О.А. © областной 1022,35 965,52 94,44 на протяженности 0,20 км. Выполнено 95% от плана.
бюджет

|

местный 53,8! 50,82 94.44
бюджет

14.12. |Ремонт автомобильной дороги гиава города Вятские Полявы Машкин|01.01.2022|31.12.2022101.01.2022}31.12.2022 |всего 10947,98 10947 98 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дорогина Выполнено
г. Вятские Поляны- аэропорт В.А. областной 10400,58 10400,58 100,00 протяженности 0,94 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 547,40 547,40 100,00 °

бюджет
1.4.13. 1Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина в г. Вятские глава города Вятские Поляны Машкин|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022{31.12.2022 |всего 5723,16 5723,16 100.00 Вынолнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на ВыполненоПоляны В.А. областной 5437,00 5437,00 100,00 протяженности 0,36 км. Выполнено 100% сот плана.

бюджет
местный 285,16 286,16 100,00
бюджет

14.14. 1Ремонт автомобильной дороги глава города Вятские Поляны Машкин
{|

01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |воего 4880.79 4880,79 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытая автомобильной дороги на Выполнено
по ул. Гагаринав г. Вятские Поляны В.А. областной 4636,75 4636,75 100,00 протяженности 0,28 км. Выполнено 100% от плана

:

бюджет
местный 244.04 244,04 100,00
бюджет

14.15. {Ремонт автомобильной дороги глава города Вятские Поляны Машкин|01.01.2022|31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 1всего 8645.47 8646,33 100,0} Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на|Выполнено
по ул, Мира в г. Вятские Поляны В.А. областной $213,20 8213,20 100,00 протяженности 0,33 км: Выполнено 100% от плана.

бюджет `

местный 432,27 433,13 100,20
бюджет

1.4.16. Ремонт автомобильной дороги глава города Вятские Поляны Машкин .| 01.01.2022|31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 |всего 5661,29 5651.29 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено
по ул. Пароходной в г. Вятские Поляны В.А. областной 5378,23 5378,23 100,00 протяженности 0,63 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный —283,06° 283,06 100,00
бюджет

14.17. [Ремонт автомобильной дороги слава города Вятские Поляны Машкин|01.01.2022|31.12.2022{01.01.2022|31.12.2022 |всего 4809.35 4809.35 109,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной
пороги на Выполнено

но ул. Уринкого в г. Вятские Поляны В.А. областной 4558,88 4568,88 100,00 протяженности 0,3 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 240,47 240,47 100,00
бюджет

1.4.18. [Ремонт автомобильной дороги глава города Вятские Поляны Машкин|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022{31.12.2022 {всего 3333.01 3333.01 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено
по ул. Чехова в г. Вятские Поляны В.А областной 3166,36 3166,36 100,00 протяженности 0,35 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 166,55 166,65 100,00
бюджет

1.4.19. |Инженерные изыскания и разработка проектной документацииВглава города Вятские Поляны Машкин|01.01.2021|31.12.2022|01 ‚01.2021|31.12.2022 |всего 6197.05 6197.00 100.00 Разработана проектная документация, получено положительное заключение Выполнено
на объект «Реконструкция моста через реку Ошторма поул. В.А. областной 5887,20 5887,15 100,00 государственной экспертизыТойменка в г. Вятские Поляны Кировской области» бюджет

местный 309,85 309,85 100,00
бюджет

1.4.20. |Ремонт автомобильной дороги глава администрации 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {всего 1500.00 1500.00 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено
по ул. Строительной в г. Кирово- МО «Город Кирово-Ченецк» Мохов В.Г. областной 1395,00 1395,00 100,00 протяженности 0,1 км. Выполнено 100% от плана.Чепецке бюджет

местный 105,00 105,00 100,00
бюджет

14.21. |Ремонт автомобильной дороги глава города Котельнич Вдовкин С.Н.|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 19609,41 19278.52 98,31 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено
по ул. Советская в г. Котельниче областной 18628,94 18314,52 98,31 протяженности 0,95 км. Выполнено 100% дуг плана.

бюджет
местный 980,47 963,99 98,32
бюджет |

1.4.22. |Ремонт автомобильной дороги глава города Котельнич Вдовкин С.Н. 1.01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022Г31.12.2022 |всего 4668.89 4668.89 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено
по ул. Лермонтова в г. Котельниче областной 4435,44 4435,44 100,00 протяженности 0,54 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 233,45 233,45 100,00
бюджет

1.4.23. Ремонт автомобильной дороги проезда к дому № 3 по пер. глава города Котельнич Вдовкин С.Н. 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1147.39 1147.39 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено`
Волочаевскому в г. Котельниче областной 1090,02

‚
1090,02 109,00 протяженности 0,13 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 57,37 57,37 100,00
бюджет

14.24.—|Содержание автомобильных дорог общего пользования органы местного самоуправления 01.01.2022131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1157889.19 112138204 ‚96,85 Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Выполнено
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местного значения областной 1099874,38 1054246,24 95,85 местного значения
бюджет
местный 58010,75 67135,80 115,73
бюджет

1.4.25. ‘Оплата по заключенным в 2021 году контрактам на органы местного самоуправления 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 всего 18710,37 14710.37 100.09 Обеспечена полная оплата выполненных и принятых органами местного Выполнено
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог . областной 13972,49 13972,49 100,09 самоуправления в 2021 году работ по содержению и ремонту
общего пользования местного значения в пределах средств, бюджет автомобильных дорог общего пользования местного значения
предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии в местный 737,88 737,88 100.00

отчетном финансовом году бюджет

1.5 Предоставление субсидий местным бюджетам из областного министр транспорта 01.01.2022}31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всето 39581911 40323912 101.62 Проведится ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым
бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения с ` А.В. Петряков, органы местного областной 392817 ,00 392590,73 99,94 покрытием в границях городских населенных пунктов, за исключением
твердым покрытием в гравицех городских населенных пунктов самоунравления (по согласованию) бюджет

‚ моногородов Кировской области
местный 4002,11 10648,38 266,07
бюджет

1.5.1 Ремонт автомобильной дороги глава администрапии Арбажского 01.01.2022|31.12:2022101.01.2022131.12.2022 |всего 1128.67 1152,25 102.09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по пер. Речной в пгт Арбаж муниципального округа Токмянин И.Н. областной 1117,38 1117,38 100,00 - на протяженности 0,15 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 11,29 34,86 308,89
бюджет

1.5.2 Ремонт автомобильной дороги тлава администрации Арбажского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 3318.63 3318.53 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги ВыполненоШ по ул. Кооперативная в пгт Арбаж муниципального округа Токмянин И.Н. областной 3285,44 3285,44 100,09 на протяженности 0,44 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 33,19 33,19 100,00
бюджет -1.5.3 Ремонт автомобильной дороги глава администрации Арбажского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 2678,10 2675.19 100,99 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Механизаторов в пгт Арбаж муниципального округа Токмянин И.Н. областной 2651.32 2651,32 100,00 на протяженности 0,35 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 26,78 26,7% 100,00
бюджет

1.5.4 Ремонт автомобильной дороги глава администрации Арбажского 01.01.2022131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 'всего 2025.11 5025,11 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
то ул. Южная в пгт Арбаж мунинипального округа Токмявин И.Н. областной 4974.86 4974.86 109,00 на протяженности 0,69 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 50,25 50,25 109,00
бюджет

1.5.5 Ремонт автомобильной дороги глава Афанасьевского городского 01.01.2022|31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 |всего 88391.00 $891.09 100,9 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
пе ул. Красных Партизан Афанасьевского городского поселения Порубов К.Л. областной 8802,00 $802,00 109,00 на протяженности 0,78 км. Вытюлнено 100% от плана.
поселения Афанасьевского района бюджет

местный 89,00 89,00 100,00
бюджет

1.5.6 !Ремонт автомобильной дороги глава Богородского мувиципального 01.01.2022!31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1655.48 1655.47 109.09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Восточная в пгт Богородское округа Растегаев А.В. -

областной 1638,92 1638,92 100,00 на протяженности 0.145 км. Выполнено 100% от плана.
Богородского муниципального округа бюджет

местный 16,55 16,56 99,98
бюджет

1.5.7—[Ремонт автомобильной дороги глава Богородского муниципального 01.01.2022!31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 3691.90 3621.90 100,09 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Коммуны в пгт Богородское, округа Растегаев А.В. областной 3654,98 3654,98 100,00 на протяженности 0,352 км. Выполнено 100% от плана.

Богородского муниципального округа бюджет
местный 36,92 36,92 100,00
бюджет

158 Ремонт автомобильной дороги тлава Богородского муниципального 01.01.2022|31.12.2022 01.01.2022|31.12.2022 {всего 1811,64 1811,63 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Учительская в пгт Богородское Богородского округа Растегаев А.В. областной 1793,52 1793,51 100,00 на протяженности 0,80 км. Выполнено 100% от плана.

муниципального округа _
бюджет
местный 18,12 18,12 99,99
бюджет

1.5.9—|Ремонт автомобильной дороги по ул. Банникова в пгт глава Богородского муниципального 01.01.2022131.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 267,95 267.95 100.00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Богородское Богородского муниципального округа округа Растегаев А.В. областной 265,27 265,27 100,00 на протяженности 0,19861 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 2,68 2,6% 100,00_ бюджет

1.5.10 {Ремонт автомобильной дороги ‚
глава Верхнекамского муниципального|01.01.2022|31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 |всего 1822.10 1865.38 102.38 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Дзержинского в пгт Свет Ве] © округа Олин А.В. областной 1803,88 1803,88 100,00 на протяженности 0,2 км. Выполнено 100% от плана.
муниципального округа бюджет

местный 18,22 61,50 337,54
бюджет

1.5.11 глава Верхнекамского муниципального.|01.01.2022|31.12.2022 01.01.2022131.12.2022 {всего 1842.46 1959,31 106.34 Выполнено
Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в пгт Лесной Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги
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Верхнекамского муниципального округа округа Олин А.В. областной, 1791,17 1791,17 100,90 на протяженности 0,196 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 51,29 168,15 327,83
бюджет

1.5.12  |Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесозаводская В иг глава Верхнекамсокого муниципального|01.01.2022|31.12.2022 1 01.01.2022|31.12.2022 |всего 1816.26 1966.85 108,29 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Лесной Верхнекамского муниципального округа округа Олин А.В. областной 1798,06 1798,06 100,00 на протяженности 0,202 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 18,20 168,79 927,43
бюджет

1.5.13  {Ремовт автомобильной дороги по ул. Ленина в нгт Лесной глава Верхнекамского муниципального {01.01.2022|31.12.2022
|

01.01.2022131.12.2022 |всего 2518,52 2835.63 108.29 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Верхнекамского мунинипального округа округа Олин А.В.

°

‘областной 2592,28 2592.28 100,00 на протяженности 0,274 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 26,24 243,35 927,40
бюджет

1.5.14 Ремонт автомобильной дороги по ул. Созимская в пгт Лесной глава Верхнекамского муниципального|01.01.2022131.12.2022101.01.2022 31.12.2022 |всего 1882.42 2038.50 108.29 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Верхнекамского муниципального округа округа Олин А.В. областной 1863,56 1863,56 100,09 на протяженности 0,216 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 18,86 174,94 927,58
бюджет

1.5.15 Ремонт автомобильной дороги по ул. Энтузиастов в пгт Лесной|глава Верхнекамского муниципельного{01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022|всего 566,62 613.60 108.29 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Верхнекамского муницинального округа округа Олин А.В. областной 560,94 550,94 100,00 на протяженности 0,062 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 5,68 52,66

|

927.08
бюджет

1.5.16—Ремонт автомобильной дороги глава Верхнекамского муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |воего 4655.70 4681.28 100,55 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Орджоникилзе в огт Рудничный Верхнекамского округа Олин А.В. областной 4609,22 4609,22 100.00 на протяженности 0,52 км. Выполнено 100% от плана.

муниципального округа бюджет
местный 46,48 72,06 155,03
бюджет

1.5.17 {Ремонт автомобильной дороги глава Верхнекамокого муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 1всего 3394.74 3394.74 100.09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
но ул. Пушкина в огт Рудничный округа Одян А.В. `

областной 3360,78 3360,78 100,00 на протяженности 0,38 км. Выполнено 100% от плана.
Верхнекамского муниципального округа бюджет

местный 33,95 33,95 109,00
бюджет

15.18 {Ремонт автомобильной дороги глава Верхнекамского муниципального|01.01.2022°31.12.2022|01.01.2022131.12.2022|всего 4154 141.53 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполаено
по ул. Строителей в пгт Светлополянске Верхнекамского округа Олин А.В. областной 1139,12 130,12 100,00 на протяженности 0,12 км. Выполнево 100% от плана.

муниципального округа бюджет
местный 11.42 11,42 100,00
бюджет

1.5.19 Ремонт автомобильной дороги глава Верхошижемского городского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 {всего 545.53 545.53 190.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по пер. Молодогвардейский пгт Верхошижемье: поселения Елсуков И.М. областной 540,07 540,07 100,00 на протяженности 0,295 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 546 5,46 99,93
бюджет

1.5.20  !Ремонт автомобильной дороги глава Верхошижемского городского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {всего 748.94 148.94 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. 60 лет Октября пгт Верхошижемье поселения Елсуков И.М. областной 741.45 741.45 100,00 на протяженности 0,405 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 7,49 7,49 100,00
бюджет

1.5.21  |Ремонт автомобильной дороги глава Верхошижемского городского 01.01.2022|31.12:2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего. 1173,63 1173.63 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги ` Выполнено
по ул. Восточная пгт Верхошижемье поселения Елсуков И.М. областной 1105,77 1105,77 109,00 на протяженности 0,604 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет '

местный 1117 11,17 100,00
бюджет

1.5.22  |Ремонт автомобильной дороги ‚клава Верхошижемского городского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1030.52 1030,52 100.09 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
но ул. Высоцкого пгт Верхошижемье поселения Елсуков И.М. . областной 951,98 951,98 100,00 на протяженности 0,52 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 9,62. 9,62 99,96
бюджет

1.5.23—|Ремонт автомобильной дороги тлава Верхошижемского городского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 6606,37 6606,37 100.00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
поул. Гагарина пгт. Верхошижемье поселения Елсуков И.М. областной 6540,31 6540,31 100,00 на протяженности 0,675 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 66,06 66,06 100,01
бюджет

1.5.24|!Ремонт автомобильной дороги глава Верхошижемского городского 91.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1822,96 1822.96 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено°

|по ул. Заводская игт Верхошижемье поселения Елсуков И.М. областной 1804,73 1804,73 100,00 на протяженности 1,0326 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет -

местный 18,23 18,23 100,00
бюджет

1.5.25 {Ремонт автомобильной дороги глава Верхошижемского городского|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1850,75 1850,75 100.09 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Молодая Гвардия пгт Верхошижемье поселения Елсуков И.М. ° ‘областной 1682,85 1682,85 100,00 на протяженности 0,944 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет

местный 17,00 17,00 99,99
бюджет

1.5.26  |Ремонт автомобильной дороги глава Верхошижемского городского 01.01.2022|31.12.2022.|01.01.2022|31.12.2022 {всего 1637.67 1637,67 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
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по ул. Первомайская пгт Верхошижемье поселения Елсуков И.М. областной 1621,29 1621,29 100,00. на протяженности 0,225 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет

местный 16,38 16,38 99,98
бюджет

15.27  |Ремонт автомобильной дороги глава Верхошижемского городского 01.01.2022 1 31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 1769,98 1769,98 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Пионерская пгт Верхошижемье поселения Елсуков И.М. областной 1752,28 1752,28 100,00 на протяженности 0,95 км. Выполнено 100% от плана. -

бюджет `

местный 17,70 17,70 100,09
бюджет

1.5.28 —|Ремонт автомобильной дороги глава Верхошижемского городского 01.01.2022
|

31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1198,37 1198,37 109.90 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги ыполнено
но ул. Правды пгт Верхошижемье поселения Елсуков ИМ. ` областной 9203,65 903,55 100,00 на протяженности 0,63 км. Выполнено 100% сот плана.

бюджет

местный 913 9,13 99,98
бюджет

1.5.29 (Ремонт автомобильной дороги глава Верхошижемского городского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |воего 919,12 919.12 100.00 Выполнены работы по восотановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
но ул. Северная пгт Верхошижемье поселения Елсуков И.М. областной 909,93 909,93 100,00 на протяженности 0,415 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 9.19 9,19 100,02
бюджет

1.5.30 {Ремонт автомобильной дороги глава Верхошижемского городского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 582.51 582.50 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполвено
по ул. Федосимова пгт Верхошижемье поселения Елсуков И.М. областной 576,68 576,68 100,00 на протяженности 0,315 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 3,83 5,83 29,93
бюджет

15.31 |Ремонт автомобильной дороги глава Верхошижемского городского 91.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 1всего 1283.38 1283.38 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Юбилейная игт Верхощижемье поселения Блсуков И.М. областной 1264,74 1264,74 100,00 на протяженности 0,644 км. Выполнено 100% сот плана. -

бюджет
местный 12,78 12,78 99,97
бюджет

15:32 {Ремонт автомобильной дороги глава Верхошижемского городского 01.01.2022 | 31.12.2022|01.01.2022 31.12.2022 |всего 588,17 628.74 105,90 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Южная пгт Верхошижемье поселения Елсуков И.М. областной 582 582,29 100,00 на протяженности 0,34 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 5,88 46,46 790,08
бюджет

1.5.33||Ремонт автомобильной дороги лава Краснополянского городского 01.01.2022131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 10225.25 10355,98 101.28 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
но ул. Центральной в пгт Красная Поляна Вятскополянского поселения Хашимов А.А. областной 10123,00 10123,09 100,00 на протяженности 0,9536 км. Выполнено 100% от плана.
района бюджет

- местный 102,25 232,98 227,85
бюджет.

1.5.34||Ремонт автомобильной дороги но ул. Садовой в пгт Даровской глава администрации Даровского 01.01.2022 1 31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1131.82 1013.17 89,52 Выполнены работыно восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Даровского района городского поселения Иураков Л.В.

`

.° областной 1120,50 1003,03 89,52 на протяженности 0,142 км. Выполнено 89% от плана.
бюджет
местный 11,32 10,13 89,52
бюджет

1.5.35 Ремонт автомобильной дороги : глава администрации Даровского . 01.01.2022|31.12.2022 01.01.2022.|31.12.2022 1всего 11005,56 11005,49 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Советской в пгт Даровской Даровского района городского поселения Шураков Л.В. областной 10895,50 10895,43 100,00 на протяженности 1,2675 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 110,056 110,06 100,00
бюджет

1.5.36 Ремонт автомобильной дороги глава Кикнурского муниципального 01.01.2022|}31.12.2022 01.01.2022|31.12.2022 |всего 4808.83 4814.89 100,13 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
но ул. С. Шарыгина в пгт Кикнур Киквнурского муниципального округа Галкин С.Ю. областной 4760,73 4760,73 100,00 на протяженности 0,478 км. Выполнено 100% от плана.
округа бюджет

местный 48,10 54,16 112,59
бюджет

1.5.37 Ремонт автомобильной дороги глава Кикнурского муниципального 01.01.2022 | 31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 4279.07 4279.07 100,09 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено—

[по ул. Н. Пономарева в пгт Кикнур округа Галкин С.Ю. ` областной 4236,27 4236,27 100,00 на протяженности 0,40 км. Выполнено 100% от плана.
Кикнурского муниципального округа бюджет

местный 42,80 42,80 100,00
бюджет `

1.5.38 |Ремонт автомобильной дороги глава администрации Кильмезского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 2685,97 2685,97 109.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Магистральной в пгт Кильмезь Кильмезского района городского поселения Родыгин В.С. областной 2659,11 2659,11 100,00 на протяженности 0,235 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 26,86 26,86 100,00
бюджет

1.5.39 Ремонт автомобильной дороги глава администрации Кильмезского 01.01.2022|31.12.2022
|

01.01.2022|31.12.2022 всего 4316,12 4316,12 100.09 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
то ул. Первомайской в пгт Кильмезь городского поселения Родыгин В.С. областной 4272,96 4272,96 100,00 на протяженности 0,49 км. Выполнено 100% от плана.

Кильмезского района бюджет :

местный 43,16 43,16 100,00
бюджет
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1.5.40  |Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в пгт Кильмезь глава администрации Кильмезского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022{131.12.2022 |всего 2975.73 — 2976,09 100.01 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Кильмезского района городского поселения Родыгин В.С. областной 2945,93 2945,93 100.00 на протяженности 0,269 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет -

местный 29,80 30,07 100,20
бюджет

1.5.41 ГРемонт автомобильной дороги глава Куменского городского поселения|01.01.2022|31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 1всего 1397,12 1397,12 100.09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
‚| то пер. Заводской в пгт Кумены Куменского района Малых В.Г. областной 1383,15 1383,15 100,00 на протяженности 0,127 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 13,97 13,97 100,00
бюджет

1.5.42 |Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в пгт. Кумены глава Куменского городского поселения|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {всего 2529.99 2529.99 109.00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Куменского района Малых В.Г. областной 2504,69 2504,69 100,00 на протяженности 0,181 км, Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 25,30 25,30 100,90
бюджет

1.3.43|1Ремонт автомобильной дороги глава Куменского городского поселения|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022(31.12.2022 |всего 2692.08 2692.08 1090.09 Выполнены работы ло восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
но ул. Кооперативной в пгт. Кумены Куменского района Малых В.Г. областной 2655,16 2665,16 100,00 на протяженности 0,284 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 26,92 26,92 100,00
бюджет

1.5.44 Ремонт автомобильной дороги глава Нажнеявкинского городского 01.01.2022|31:12.2022|01.01.2022131.12.2022 ‘всего 7607.07 7609.77 100.04 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
то уд. Октябрьская в игт Нижнейвкино Куменского района поселения Шиндорикова О.Б. областной 7531,00 7531,00 100,00 на протяженности 0,54 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный ‚76,07 78,77 103,55
бюджет

1.5.45 1Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммуны в гт Лебяжье|глава Лебяжского муниципального округа|01.01.2022|31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 |всего 2607.84 2607.84 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Лебяжского муницилального округа Обухова Т.А. областной 2581,76 2581,76 100,00 на протяженности 0,312 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 25,08 26,08 100,00

. бюджет
1.5.46 Ремонт автомобильной дороги глава Лебяжского муниципального округа! 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {всего 6431.56 6431.55 100.00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Путянцева в нгт Лебяжье Лебяжского муниципального Обухова Т.А. областной 6367,24 6367,24 100,00 на протяженности 0,73} км. Выполнено 100% от плана,
округа бюджет

местный 64,32 64,32 100,00
бюджет

1.5.47—}Ремонт автомобильной дороги глава Лузского муниципального округа|0.01.2022} 31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 всего 10263.64 10263.68 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. 50 лег Октября в пгт Лальск Беляева Л.Н. областной 10161,00 10161,04 100,09 на протяженности 2,3 км. Выполнено 100% от плана.
Лузского муниципального округа бюджет

местный 102,64 102,64 100,00
бюджет

1.5.48|[Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Марксав г. глава администрации Малмыжского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1620.08 1620.07 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Малмыже Малмыжского района городского поселения областной 1693,87 1603,86. 109,09 на протяженности 0,117 км. Вынолнено 100% от плана.

Алёшкина О.М. бюджет
местный 16,21 16,21 100,00
бюджет

1.5.49 {Ремонт автомобильной дороги глава администрации Малмыжского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |\вёего 3239.70 3239.68 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
пе ул. Чернышевского в г. Маямыже городского поселения областной 3207,30 3207,28 100,00 на протяженности 0,225 км. Выполнено 100% от плана.

Малмыжского района Алёшкина О.М. бюджет
местный 32,40 32,40 100,00
бюджет

1.5.50 [Ремонт автомобильной дороги глава администрации Малмыжского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1275,73 1275.12 109,09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Комсомольской в г. Малмыже Малмыжского района городского поселения областной 7202,93 7202,92 100,00 на протяженности 0,441 км. Выполнено 100% от плана.

о

Алёшкина О.М. бюджет
местный 72,80 72,80 109,00
бюджет

1.5.51 Ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Мураши глава администрации Мурашинского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 1веего 7050.36 9396,77 133.28 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Мурашинского муниципального муниципального округа Рябинин С.И. областной 6979,86 ‚6979,86 100,00 на протяженности 1,4 км. Выполнено 100% от плана.

округа бюджет
местный 70,50 2416,91 3 428,05
бюджет

1.5.52 |Ремонт автомобильной дороги глава администрации Мурашинского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 2508.43 2508,42 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
улично-дорожной сетиул. муниципального округа Рябинин С.И. областной 2483,34 2483,34 100,00 на протяженности 0,248 км. Выполнено 100% от плана.
Володарского г. Мураши бюджет
Мурашинского муниципального местный 25,09 25,09 100,00

округа бюджет

1.5.53 |Ремонт автомобильной дороги глава администрации Мурашинского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1804.69 1804.69 100.09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
улично-дорожной сети ул. муниципального округа Рябинин С.И. областной 1786,64 1786,64 100,00 на протяженности 0,32 км. Выполнено 100% от плана.

Пионерская г. Мураши бюджет
Мурашинского муницинального местный 18,05 18,05 100,00

округа бюджет

1.5.54 |Ремонт автомобильной дороги глава администрации Мурашинского 01.01.2022+31.12.2022 01.01.2022{131.12.2022 |всего 1034,52 1034,51 100.00 Выполнены работы но восстановлению покрытия автомобильной дороги "Выполнено
улично-дорожной сетиул. муниципального округа Рябинин С.И. областной 1024,17 1024,17 100,00 на протяженности 0,197 км. Выполнено 100% от плана.

Пушкина г. Мураши бюджет
Мур ашинского муниципального местный 10,35 10,35 109,00
Округа бюджет
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1.5.55 1Ремовт автомобильной дороги по ул. Леушина в огт Нагорск глава Нагорского городского поселения|01.01.2022}31.12.2022||01.01.2022|31.12.2022 |веего 6718.26 6718.26 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Нагорского района Ларионов С.Ю. областной 6651,00 6651,00 100,00 на протяженности 0,36 км. Выполнено 100% от плана.
° бюджет

местный 67,26 67,26 100,00
бюджет

1.5.56 {Ремонт автомобильной дороги глава Немского муниципального округа|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {всего 5087,20 5498.94 108.08 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Колхозная пгт.Нема Немского мунипинельного округа Малышев Н.Г. областной 5937,09 5037,00 109,00 на протяженности 0,777 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 50,90 461,94 907,53
бюджет

1.5.57 |Ремовт автомобильной дороги по ул. Кирова в игт Аркуль глава Аркульского городского поселения|01.01.2022;31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {всего 1678,79 1678,78 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Нолинского района Пластинина А.Н. О областной 1662,00 1662,00 100,09 на протяженности 0,17 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет -

местный 16,79 16,79 100,00
бюджет

1.5.58 Ремонт автомобильной дороги го ул. Алексея Ветюгова в 0Гт глава администрации Восточного 01.01.2022\31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 |всего 1678.80 ЛА 105.85 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Восточный Омутнинского района городского поселения Гиронин С.Н. областной 1662,00 1652,00 109,00 на протяженности 0,174 км. Выполнено 100% от плана,
|бюджет

местный 16,80 115,21 685,79
бюджет

1.5.59 [Ремонт автомобильной дороги глава Опаринского муниципального 91.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 всего 11141.89 11141 88 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Комсомольская в пгт-Опариво Опаринского округа Макаров А.Д. областной 11030,47 11039,46 100,00 на протяженности 1,1 км. Выполнено 100%от плана.

муниципального округа бюджет
местный 111.42 111.42 100,00
Оюджет

1.5.60 Ремонт автомобильной дороги но ул. Железнодорожная в пгт. тлава Опаринского муниципального 01.01.2022|31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 |всего 2241.80 2241.79 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Опарино Опаринского муниципального округа округа Макаров А.Д. областной 2219.38 2219,37 10020 на протяженности 0,235 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 22,42 22,42 100,09
бюджет

1.5.61  1Ремент автомобильной дороги по ул. Циунеля в игт. Опарино глава Опаринского муниципального 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022|всего 357117 567116 109.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Опаринского муниципального округа округа Макаров А.Д. областной 5514,45 5614,44 100,00 на протяженности 0,69 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 56,72 56,72 100,00
бюджет

1.5.62 {Ремонт автомобильной дороги тлава Мирнинского городского поселения! 01.01.2022+31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 {всего 3649,75 3649.68 109.0 ыполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

но ул. Лесозаводская в пгт Мирный Смердова И.Н. областной 3613,25 3613,18 100,00 на протяженности 0,35 км. Выполнено 100% от плана.

Оричевского района бюджет
о

местный 36,59 36,50 100,00
бюджет

1.5.63 [Ремонт автомобильной дороги по ул. Степана Халтурина в пгт{|глава Мирнинского городского поселения! 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1097.12 199711 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Мирный Оричевского района . Смердова И.Н. областной 1086,15 1086,13 100,09 на протяженности 0,076 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 10,97 10,97 109,03
бюджет

1.5.64|ТРемонт автомобильной дороги по ул. & марта в огт Оричи глава гдминистрации Оричевского 01.01.2022|31.12.2022101.01.2022131.12.2022 |всего 2298.73 2298,73 109.09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Оричевского района городского поселения Федяева С.Н. областной 2425,71 2425,71 100,00 на протяженности 032914 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 24,50 24,50 100,01
бюджет

1.5.65 1Ремонт автомобильной дороги глава администрации Оричевского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 1429.44 1429.44 100.09 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Вынолнено

по ул. Колхозная в игт Оричи Оричевского района городского поселения Федяева С.Н. областной 1415,15 1415,15 109,00 на протяженности 0,14756 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет :

местный 14,29 14,29 109,03
бюджет

1.5.66 Ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Оричи глава администрации Оричевского '01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 2255,51 2255,51 100,00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Оричевского района городского поселения Федяева С.Н. областной 2232,95 2232,95 100,00 на протяженности 0,32349 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 22,56 ‚ 22,56 99,98
бюджет

1.5.67 !Ремонт автомобильной дороги по ул. Южнойв игт Оричи глава администрации Оричевского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022|всего 6855,75 6810,96 99.35 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Оричевского района городского поселения Федяева С.Н. областной 6787,19 6742,85 99,35 на протяженности 0,83568 км. Выполнено 100% от плана.
- бюджет

местный 68,56 68,11 99,34
бюджет

1.5.68 |Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская в пгт Стрижи глава Стрижевского городского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|}31.12.2022 |всего 3555,56 ° 3789.39 106,58 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Оричевского района поселения Шабардина С.А. областной 3520,00 3520,00 100,00: на протяженности 0,267 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 35,56 269,39 757,56
бюджет

1.5.69 Ремонт автомобильной дороги по ул. Зонова в г. Орлове глава Орловского городского поселения|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 6917.78 6853.29 99,07 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Орловского района Нопулькин С.Н. областной 6848,60 6784,76 99,07 на протяженности 0,768 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 69,18 68,53 99,07
бюджет

1.5.70 Ремонт автомобильной дороги по глава Орловского городского поселения|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {всего 539.80 761.58 141.08 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

ул. Ст. Халтурина в г. Орлове Популькин С.Н. областной 534,40 534,40 100,00 на протяженности 0,10 км. Выполнено 100% от плана.
Орловского района бюджет
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местный. 5,40 22717 4 206,94
бюджет ъ

.

15.71 [Ремонт автомобильной дороги пер. Газетный пгт Пижанка глава Пижанского муниципального округа| 01.01.2022 31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 5714.28 6794.87 101.20 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнево
Кировской области Васенин А.Н. областной 6647,13 6647,13 100,00 на протяженности 1,193 км. Выполнено 100%от плана,

бюджет
местный 67,15 147,74 220,02

— бюджет
15.72  |Ремовт автомобильной дороги глава Пижанского муниципального округа! 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 2127.67 2127,67 100.00 Выполнены работы но восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

ул. Дружбы пгт Пижанка Кировской области Васенин А.Н. областной 1865,97 1865,97 109,09 на протяженности 0,39 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 18,86 18,86 99,99
бюджет

15.73 {1Ремонт автомобильной дороги . глава Пижанского муниципального округа! 01.01.2022|31.12.2022101.01.2022131.12.2022 {всего 2248.77 2454.91 109,17 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
ул. Кирова пгт Нижанка Кировской области Васенив АН. областной 2226,27 2226,27 100,00 на протяженности 0,35 км. Выполнено 100% от плана.

` Оюджет
местный 22,59 228,64 1016,17
бюджет

1.5.74||Ремонт автомобильной дороги тлава Пижанского муниципального округа} 01.01.2022|31.12.2022{01.01.2022|31.12.2022 |всего 2587.5} 2650.36 102.43 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
ул. Первомайская огт Нижанка Кировской области Васенин А.Н. областной 2561,63 2561,63 100,00 на протяженности 0,45 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 25,88 88.73 342,84
бюджет

1.5.75 {Ремонт автомобильной дороги глава администрации Демьяновского 01.01.2022|31.12.2022|0101.2022|31.12.2022 всего 22374.61 22374.61 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Комсомольской в пгт Демьяново Подосиновского района городского поселения Инькова С.Г. областной 22150,70 22150,70 109,00 на протяженности 1,19 км. Выполнено 100%от плана.

бюджет
местный 223,91 223,91 100,00
бюджет

1.5.76 Ремонт автомобильной дороги тлава администрация Пинюгского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.20221}31.12.2022 |всего 1499,09 7886,92 106,45 Выполнены работы го восстановлению покрытия автомобильной дороги ‚Вылолнево
по ул. Индустриальная в ост Пивюг городского поселения Диланова М.В. областной 7335,00 7335,00 109,00 на протяженности 0,861 км. Выполнено 100% от плана.

Пелосиновского района бюджет
местный 74,09 551,92 744,92
бюджет

15.77 Ремонт автомобильной дорога гдава администрации Подосиновского101.01.2022|31.12.2022101.01.2022{|31.12.2022 |всёго 6125,25 6141.24 100,26 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по уд. Советская в пгт Подосиновен, городского поселения Крутоумова М.В. `1областной 5054,00 6054,00 109,00 на протяженности 0,90% км. Выполнено 100% от плана.

Подосиновского района
7

бюджет
местный 61,25 77,24 125,10
бюджет

1.5.78 Ремонт автомобильной дороги . глава Санчурского мувиципального 01.01.2022|31.12.2022101.01.2022Е31.12.2022 |всего 8693.00 8702.16 100,11 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
но ул. Карла Маркса пгт Санчурск Санчурского округа Попов А.Г. областной 8606,00 85605,00 100,09 на протяженности 0,736 км: Выполнено 100% от плана,

муниципального округа бюджет
° местный 87,00 96,16 110,53

. бюджет
15.79 |Ремонт автомобильной дороги глава Свечинского муниципального 01.01.2022|31.12.2022101.01.2022|31.12.2022|всего 2296.60 2296.60 109.00 Выполнены работы но восстановлению нокрытия автомобильной дороги Выполнено

но ул. Кооперативной в пгт Свеча Свечинского округа Гоголева Г.С. областной 2273,53 2273,62 - 100,09 на протяженности 0,44 км. Выполнено 100% от плана.
муниципального округа 1бюджет

`

местный 22,97 22,97 100,02
бюджет

1.5.80  |Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкинав пгт Свеча тлава Свечинского муниципального 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 1всего 4201.43 4201.43 109.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Свечинского муниципального округа округа Гоголева Г.С. областной 4159,43 4159,42 100,00 на протяженности 0,759 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет .

местный 42,01 42,02 100,01
бюджет

1.5.81 {Ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Свеча лава Свечинского муниципального 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1304.31 7304.30 100.00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Свечинского муниципального округа округа Гоголева Г.С. областной 7231,26 7231,25 100,00 на протяженности 0,63 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
мёстный 73,05 73,05 100,00

: бюджет
15.82 [Ремонт автомобильной дороги по глава Свечинского муниципального 01.01.2022|31.12.2022.1 01.01.2022|31.12.2022 |всего 2508,67 5508,67 100.00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

ул: Комсомольская в пгт Свеча округа Гоголева Г.С. областной 5453,58 5453,58 100,00 на протяженности 1,105 км. Выполнено 100% от плана.
Свечинского муницинального бюджет

округа местный 55.09 55,09 100,00
бюджет -

:

1.5.83  |Ремонт объездной дороги от ул. глава Свечинского муниципального—|
91.01.2022131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022|всего 3129,50 8129.44 100.00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Тотмянина до ж.д. переезда в пгт округа Гоголева Г.С. областной 8048,20 8048,14. 100,00 на протяженности 0,64%км. Выполнено 100% от плана.
Свеча Свечинского бюджет `
муниципального округа местный 81.30 81,30 100,00

—. бюджет :

1.5.84 |Ремонт автомобильной дороги глава администрации Вахрушевского|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|}31.12.2022 |всего 1038.81 1038,80 100,00 Выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,161 км. Выполнено
по пер. Базарный в пгт Вахруши городского поселения Ефремов М.В. областной 1028,42 1028,42 100,00 Выполнено 100% от плана.
Слободского района бюджет

местный 10,39 10,39 99,99
бюджет

1.5.85—{Ремонт автомобильной дороги глава администрации Вахрушевского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.20221всего 1883.52 1883,52 100.00 Выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,354 км. Выполнено
по ул. Кирова в пгт Вахруши городского поселения Ефремов М.В. областной 2052,90 2052,90 100,00 Выполнено 100% от плана.
Слободского района бюджет

местный 20,74. 20,74 99,99
бюджет

1.5.86—|Ремонт автомобильной дороги по ул. Рабочей в пгт Вахруши глава администрации Вахрушевского|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {всего 3380.22 3380.22 100,00 Выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,642 км. Выполнено
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Слободского района городского поселения Ефремов М.В. областной 3177,69 3177,69 100,00 Выполнено 100% от плана.
. бюджет

местный 32,10 134,72 419,70
бюджет,

1:5.87 Ремонт автомобильной дороги _.
глава администрации Сунского 01.01.2022|31.12.2022{01.01.2022131.12.2022 ‘всего 461.98 488.08 105,65 Выполнены работы но восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по пер. 2 Октябрьский в пгт Суна городского поселения Маишев С.А. областной 457.36 457,36 100,00 на протяженности 0,20 км. Выполнено 100% от плана.

Сунского района бюджет ‚

местный 4,62 30,71 664,82
бюджет

1.5.88 Ремонт автомобильной дороги глава администрации Сунского 01.01.2022 1 31.12.2022 01.01.2022|31.12.2022 ‘всего 230.59 244.04 105,55 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по пер. Комсомольский в пгт Суна Сунского района городского поселения Майшев С.А. областной 228,68 228,68 100,00 ва протяженности 0,1 км. Выполнено 100% от нлана.
бюджет
местный 2,31 15,36 664,77

= бюджет
1.5.89 1Ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы в нгт Суна тлава администрации Сунского 01.01.2022|31.12.2022.|01.01.2022|31.12:2022 1веего 1847.93 2125.81 115.04 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Сунского района городского поселения Маникев С.А. областной 1829,45 1829,45 109,00 на протяженности 0,8 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 18,48 296,35 1 603,64
бюджет

1.5.90 Ремонт автомобильной дороги глава администрации Сунского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022'31.12:2022 |всего 392,69 392.69 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Набережная, пер. Набережный в пгт Суна Сунского городского поселения Маишев С.А. областной 388,76 388,76 100,00 на протяженности 0,17 км. Выполнено 100% от плана.

района бюджет
местный 3,93 26,11 664,82
бюджет

`

1.5.91 Ремонт автомобильной дороги глева администрации Сунского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 всего 1270.45 1342.21 105,65 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Садовая в пгт Суна Сунского района городского поселения Майшнев С.А. областной 1257,75 1257,75 109,00 на протяженности 0,55 км: Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 12,70 84,46 654,82
бюджет

1.5.92 Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская- съезд на ул. глава администрации Сунского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022 31.12.2022 ‘всего 461.98 488.08 105,55 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Садовая в пгт Суна Сунского городского поселения Мавишев С.А. областной -. 457,36 457,35 100,00 на протяженности 0,20 км. Выполнено 100% от плана:

района ` бюджет
местный 4.62 30,71 664.82
бюджет

1.5.93||Ремонт автомобильной дороги по ул. Труда в огт Суна слава администрации Сунского 01.01.2022в31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |веего 1847.93 1952.31 105.65 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Сунского района городского поселения Маишев С.А. областной 1829,45 1829.45 190,00 на протяженности 0,80 км. Выполнено 100% от плана.
оюджет
местный 18.48 122.86 664,82
бюджет

1.5.94|Ремонт автомобильной дороги глава администрация Сунского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1847.93 1952.63 105,67 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Школьная, пер: Школьный городского поселения Мвишев С.А. областной 1829,45 1829,45 100,00 на протяженности 0,80 км. Выполнено 100% от плана.

в пгт Суна Сунского района бюджет
местный 18,48 123,18 666,56

: бюджет
1.5.95—Ремонт автомобильной дороги тлава администрации Сунского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 [всего 923.97 976,32 105,67 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

то ул. Юбилейная в пгт Суна Сунского района городского поселения Маишев С.А. областной 914,73 914,73 100,00 на протяженности 0,4 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 9,24 61,59 666,57
бюджет

1.5.96  |Ремонт автомобильной дороги глава администрации Тужинского `01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022 | 31.12.2022 |всего 6957.23 6957,23 100,00 Выполнены работыно восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

то ул. Комарова в пгт Тужа Тужинского района городского поселения Сентемов С.И. областной 6887,65 6887,65 100,00 на протяженности 0,845 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет 6

местный 69,57 69,57 100,00
бюджет

1.5.97. {Ремонт автомобильной дороги тлава администрации Тужинского 01.01.2022131.12.2022|01.01.2022
|

31.12.2022 |всего 4300,84. 4300.84 109.90 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Невского в пгт Тужа Тужинского района городского поселения Сентемов С.И. областной 4484,42 4484,42 100,00 на протяженности 0,298 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет `

местный 45,30 45,30 100,00
бюджет

1.5.98—1Ремонт автомобильной дороги глава администрации Тужинского 01.01.2022|31.12.2022101.01.2022131.12.2022 всего 2782.87 2782.87 100.09 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Орджоникидзе в пгт Тужа городского поселения Сентемов С.И. областной 2755,04 2755,04 100,00 на протяженности 0,45 км. Выполнено 100% от плана.

Тужинского района бюджет
местный 27,83 27,83 100,00
бюджет

1.5.99 1Ремонт автомобильной дороги глава администрации Гужинского 01.01.2022|}31.12.2022101.01.2022|31.12.2022. |всего 1187,96 1187,90 99.99 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по пер. Речной городского поселения Сентемов С.И. областной 1176,08 1176,02 99,99 на протяженности 0,132 км. Выполнено 100% от плана.

Тужинского района бюджет
местный 11,88 11,88 100,00
бюджет

1.5.100 (Ремонт автомобильной дороги глава Унинского муниципального округа-| 01.01.2022|31.12.2022{01.01.2022|31.12.2022 |всего 4857,66 4879,97 100,46 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Красноармейская в пгт Уни Боровикова Т.Ф. областной 4803,36 4808,86 100,00 на протяженности 0,47 км. Выполнено 100% от плана.

Унинского муниципального округа бюджет
местный 48,80 71,12 145,74
бюджет

1.5.101 |Ремонт автомобильной дороги глава Унинского муниципального округа}01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1366,83 1754.84 128,39 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Кирова в пгт Уни Унинского муниципального округа Боровикова Т.Ф.
` областной 1353,15 1353,15 100,00 на протяженности 0,183 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
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местный 13,68 401,70 2 936,39
бюджет

1.5.102 {Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммуны в игт Фаленки|глава Фаленского муниципального округа|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 ‘всего 8496.00 8520,84 100,29 Выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,56 км. Выполнено

Фаленского муниципального Чурин С.С. областной 8411,00 8411.00 100,00 Выполнено 100% от плана.

круга бюджет
‚

местный &5,00 109,84 129,22
бюджет :

1.5.103 Ремонт автомобильной дороги глава администрации Ленинского 01.01.2022|31.12.20221.01.01.2022|31.12.2022 {всего 4579.34 4650.89 101.56 Выполнены работы но восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по пер. Кооперативному в пгт Ленинское Шабалинского района!—городского поселения Абрамов В.М. областной 4533,54 4533,54 100,00 на протяженности 0,582 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 45,79 117,35 256,26
бюджет

1.5.104 [Ремонт автомобильной дороги глава администрации Ленинского 01.01.2022|31.12.2022|91.01.2022{|31.12.2022 1всего 2471,27 2509,89 101,56 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Дружбы в агт Ленинское городского поселения Абрамов В.М. областной 2446,56 2446,56 100,00 на протяженности 0,385 км. Выполнено 100% от плана.

Пабалинского района бюджет
местный 24,71 63,33 256,26
бюджет

1.5.105 Ремонт автомобильной дороги глава администрации Ленинского 01.01.2022|31.12.2022 °| 01.01.2022131.12.2022 1всего 1458.20 148138 101,59 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

но ул. Карла Маркса в пгт Ленинское Шабалинского района городского поселения Абрамов В.М. областной 1444,00 1444,00 100,00 на протяженности 0,19 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 14,20 37,38 263,20
бюджет

1.5.106 {Ремонт автомобильной дороги по уд. Комарова в пгт тлава администрации Ленинского 01.01.2022\31.12.2022101.01.2022531.12.2022 |всего 2999,71 3046.58 101.56 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Ленинское Шабалинского района городского поселения Абрамов В.М. областной 2969,7} 2969,71 190,00 на протяженности 0,573 км. Выполнено 100% от плана.
` бюджет

местный 30.00 76,87 256,25
бюджет

1.5.107 ‘Ремонт автомобильной дороги глава администрации Ленинского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 3626.98 3683.65 101,56 Выполнены работыпо восотавовлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

поул. Кооперативная в шт Ленинское Шабалинского района городского поселения Абрамов В.М. областной 3590,71 3590,71 109,00, на протяженности 0,577 км. Выполнено 100%от плана.
' бюджет °

местный 36,27 92,94 256,26
бюджет

15.108 Ремонт автомобильной дороги глава администрации Ленинского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1868.30 1897.50 101.56 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. П. Контеева в гт Ленинское городского поселения Абрамов В.М. областной 1849,62 1849,62 100,00 на протяженности 0,284 км. Выполнено 100% от плана.

Пабалинского района бюджет `

` местный 18.68 47,88 256,25
бюджет

1.5.109 |Ремовт автомобильной дороги глава администрации Ленинского 01.01.2022|}31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |веего 1420,44 1442.25 101,54 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Степана Халтурина в пгт Ленинское Шабалинского городского поселения Абрамов В.М. областной 1405,86 1405,86 100,00 на протяженности 0,577 км. Выполнено 100% от плана.

района бюджет
: местный 14,59 36,39 249.49

бюджет

15.110 [Ремонт автомобильной дороги по ул. Красных Курсантов в огт тлава Мурыгинского городского 01.01.2022‘31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1854,59 1854.57_ 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Мурыгино Юрьянского района поселения Сандаков М.Н. областной 1835,04 1836,02 100,00 на протяженности 0,32 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 18,55 18,55 100,00
бюджет

1.541} |Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в пгт. Мурыгино глава Мурыгинского городского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022{|31.12.2022 |всего 1713.47 1713.45 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дорог Выполнено

Ютрьянского района поселения Сандаков М.Н. областной 1696,33 1695,31 109,00 на протяженности 0,254 км. Выполнено 100% от плана,
° бюджет

местный 17,14 17,14 100,00
бюджет

1.5.112  |Ремонт автомобильной дороги по глава Мурыгинского городского 01.01.2022|31.12.2022 01.01.2022|31.12.2022 ‘всего 1478,92 1478,91 109,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

ул. Набережная в пгт. Мурыгино поселения Сандаков М.Н. : областной 1464,13. 1464,12 100,00 на протяженности 0,265 км. Выполнено 100% от плана.

Юрьянского района бюджет
местный 14,79 14,79 100,00
бюджет

1.5.113 {Ремонт автомобильной дороги по глава Юрьянского городского поселения|01.01.2022|31.12.2022 01.01.2022|31.12.2022 1всего 7063,74 7063,72 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

ул. Большевиков в пгт. Юрья Антонов А.Н. областной 6993,10 6993,08 100,00 на протяженности 1,06 км. Выполнено 100% от плана.

Юрьянского района бюджет
местный 70,64 70,64 100,00
бюджет

1.5.114 [Ремонт автомобильной дороги по глава Юрьянского городского поселения}01.01 ‚2022|31.12.2022 01.01.2022|31.12.2022 |всего 900,31 900,28 100.00 Выполнены работы то восстановлению покрытия автомобильной дороги Вынолнено

ул. Лермонтова в пгт. Юрья Автонов А.Н. областной 891,30 891.27 100,00 на протяженности 0,145 км. Выполнено 100% от плана.

Юрьянского района бюджет
местный 9,01 9,01 100,00
бюджет

1.5.115- [Ремонт автомобильной дороги по глава Юрьянского городского поселения
|

01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 2260.11 2260.07 100.09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

ул. Октябрьская в 0гт. Юрья Антонов А.Н. областной 2237,50 2237,46 100,00 на протяженности 0,375 км. Выполнено 100% от плана.

Юрьянского района бюджет
‚

местный 22,61 22,61 100,00
|

бюджет

1.6 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт министр транспорта 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘всего 118742180 1165158,61 98.13
автомобильных дорог общего пользования местного значения А.В. Петряков, органы местного областной 1187421,80 1137302,09 95,78

°

самоуправления (по согласованию) бюджет
местный 0,00 27856,52. 27 856,52
бюджет
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16.1. Ремонт автомобильной дороги ‚слава Белохолуницкого муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘областной 16350,00 16350,00 100,00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Белая Холуница - Кирс - Дубровка в Белохолуницком районе района Телицина Т.А. бюджет на протяженности 9,015 км. Выполнено 100% от плана.

1.6.2 Ремонт автомобильной дороги глава Богородского мунидицельного 01.01.2022|31.12.2022 01.01.2022131.12.2022 1областной 6800,00 6800,00 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено .

по ул. Коммуны в пгт Богородское Богородского округа Растегаев А.В. бюджет на протяженности 0,645 км. Выполнено 100% от плана. `

ного округа 1.1.6.3 Ремонт автомобильной дороги тлава Верхнекамского муниципального 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 50000.00 50598.02 101.02 Выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 5,35 км. Выполнено

Кирс — Рудничный — Лойно округа Олин А.В. областной
‚

50000,00 50000,00 100,00 Выполнено 100%от плана.
в Верхнекамском районе бюджет

местный 0,09 508,02 508,02
бюджет —

1.6.4 Ремонт автомобильной дороги глава Верхошижемского района, глава 91.01.2022|31.12.2022 01.01.2022131.12.2022 ‘областной 254255,14 253443,42 29,68 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Среднеивкино — Нижнеийвкино администрации района Опарин С.П. бюджет на протяженности 15,33729 км. Выполнено 100% от плана. °

в В районе
1.6.5 Ремонт автомобильной дороги глава Верхошижемского района, глава 01.01.2022131.12.2022 01.01.2022|31.12.2022 1областной 11005,46 10950,28 99,49 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнево

Верхошижемье - Среднеивкино администрации района Опарин С.П. бюджет на протяженности 0,594 км. Выполнено 100% ет плана.
ВВ жемском районе

1.6.6. !Ремонт автомобильной дороги тлава Вятскополянского района Чернов{01.01.2022|31.12.2022101.01.2022131.12.2022 |областной 49997,40 49997,33 100,00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги. Выполнено
Вятские Ноляны - Нижние уни АЮ. бюджет на протяженности 2,93 км. Выполнено 100% от плана.
Вятскополянского района

1.6.7 Ремонт автомобильной дороги Даровской - Двойники В слава администрации Даровского района{01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всер 30009.00 80000.35 109.09 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Деровском районе Елькин О.Ю. ° областной 80000,00 80000,00 109,00 на протяженности 6,62 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
`

местный 0,00 0,35 0,35
бюджет.

1.6.8 Ремонт автомобильной дорогая глава Зуевского района Кощеев А.Н. 01.01.2022|31.12.2022|91.01.2022131.12.2022 {всего 26900.09 25390.06 101.50 Осуществляются работы по восстановлению покрытия автомобильной Выполнено
Зуевка - Октябрьский - Городише областной 26000,00 26900,00 100,00 дороги на протяженности 1,33 км. Выполнено 100% от плана.
Зуевского района Оюджет

местный 0,00 390,06 390,05

ОЕ бюджет
1.6.9.  |Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова Зуевского глава Зуевского района Кощеев А.Н. 01.01.2022|31.12.2022 | 01.01.2022131.12.2022 !областной 5222.60 5222,55 109,090 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

тородекого Зуевского района бюджет на прот и 0.283 км. Выполнено 100%от плана,
1.6.10. ‘Ремонт автомобильной дороги глава Куменского района Шемпелев ИН.|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 Тобластной 50241,96 50241,95 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Среднеивкино — Нижнеивкино бюджет . на протяженности 3,459 км. Выполнено 100% от плана.
в Куменском районе

1.6.11. ‘Ремонт автомобильной дороги глава Куменского района Шемпелев И.Н.{01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.19.2022 {всего 3206,95 40995.94 127.75 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Киров — Малмыж - Вятские Поляны — Болылой Перелаз областной 3206,95 3206,95 100,09 на протяженности 0,37 км. Выполнено 100%от плана.

Оюджет
местный 0,00 889,99 889,99
бюджет

15.12. ‘1Ремонт автомобильной дороги глева Нагорского городского поселения|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 10009,90 10000.06 109.09 Выполнены работыпо восстановлению похрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Советской Нагорского Ларионов С.Ю. областной 10009,00 10090,00 109,00 на протяженности 0,83 км. Выполнено 100%от плана.

городского поселения бюджет
местный 0,00 0,06 0,05
бюджет

1.6.13. {Ремонт автомобильной дороги глава Омутнинского городского 01.01.2022+31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 9246,50 22172.00 239,79 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Комсомольской Омутнинского района поселения Шаталов И.В. областной 9246,50 9246,50 100,00 на протяженности 1,34 км. Выполнено 100% от плана.

` бюджет
местный 0,00 12925,50 12 925,50
бюджет

1.6.14. |Ремонт автомобильной дороги по ул. 30 лет Победы в границах глава Омутнинского городского 01.01.2022|31.12.2022 01.01.2022+!31.12.2022 {всего 7898.00 12825.55 162.39 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Омутнивского городского поселения поселения Шаталов И.В. областной 7898,00 7898,00 100,00 на протяженности 0,993 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 0,00 4927,65 4 927,65
бюджет

16.15. {Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Либкнехта в границах тлава Омутнинского городского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 4355.00 7073,02 162.41 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Омутнинского городского поселения поселения Шаталов И.В. областной 4355,00 4355,00 100,00 на протяженности 0,576 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 0,00 2718,02 2 718,02
бюджет

1.6.16. |Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в границах глава Омутнинского городского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022. |всего 1747.00 12582.18 162.41 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Омутнинского городского поселения поселения Шаталов И.В. областной 7747,09 7747,00 109,00 на протяженности 0,925 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 0,00 4835,18 4 835,18
бюджет

1.6.17. |Ремонт автомобильной дороги глава Опаринского муниципального 01.01.2022|31.12.2022 01.01.2022 областной 40000,00 0,00 0,00 Работы не выполнены. Нарушение подрядчиком своих обязательств Не выполнено
Маромица - Заря - Альмеж округа Макаров А.Д. бюджет

О О НОГО.оКруга,

1.6.18. |Ремонт автомобильной дороги глава Оричевского района Лысков А.С.|01.01.2022|31.12.2022 01.01.2022|31.12.2022 1областной 48847,93 48847,93 100,00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Оричи - Истобенск Оричевского бюджет на протяженности 4,342 км. Выполнено 100% от плана.
района

1.6.19. {Ремонт автомобильной дороги глава Оричевского района Лысков А.С.|01.01.2022131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘областной 10847,67 9490,70, 87,49 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Оричи-Мирный-Пищалье Оричевского

о

бюджет на протяженности 0,7139 км. Выполнено 100% от плана.
района

1.6.20. |Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольской в пгт глава Оричевского района Лысков А.С.|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {областной 2299,00 1496,75 65,10 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Оричи Оричевского района Кировской области бюджет на протяженности 0,704 км. Выполнено 100% от плана.
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1.6.21. [Ремонт автомобильной дороги глава Орловского района Аботуров А.В.|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022(131.12.2022 ‘областной 31800,00 31679,79 99,62 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Калиничи - Чудиново - бюджет на протяженности 2,86 км. Выполнено 100% от плана.
Коробовщина О о района

16.22. Ремонт автомобильной дороги тлава Орловского района Аботуров А.В.|01.01.2022|31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 ‘областной 47799,00 47360,20 99,08 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Поляки - Русаново - Кленовица бюджет на протяженности 3,939 км. Выполнено 100% от плана.
Орловского района

1.6.23 Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской пгт тлава Подосиновского района 01.01.2022|31.12.2022 01.01.2022|31.12.2022 |всего 1035,00 1209,25 115,84 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

ПНодосиновец областной 1035,00 1035,00 100,00 на протяженности 0,078 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 0,00 174,25 174,25
бюджет

1.6.24. Ремонт автомобильной дороги глава Санчурского муниципального 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘всего 5000.00 6004.29 109,07 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Санчурск-Корляки-Рассвет Санчурского муниципальног округа Попов А.Г. областной 6900,90 6000,00 109,00 на протяженности 2,10 км. Вынолнено 100% от плана.

округа бюджет
местный 0,00 4,29 4,29
бюджет

1.6.25. Ремонт автомобильной дороги слава Свечинского муниципального 01.01.2022}31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |областной 3382,90 3382,82 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

но ул. Коммуны в ©. Юма округа Гоголева Г.С. бюджет на протяженности 0,44 км. Выполнено 100% от плена.
Свечинского о округа :

1.6.26. !Ремонт автомобильной дороги глава Свечинского муницинального 01.01.2022|31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 |областной 10301,50 10301,49 100,00 Выполнены работы но восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Подъезд к с. Юма Свечинского округа Гоголева Г.С. бюджет на протяженности 0,958 км. Выполнено 100%от плана.

ного округа,
1.6.27.|Ремонт автомобильной дороги первый заместитель главы 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |областной 20884.98 20789,29 99,54 Выполнены работы по восстановлению покрытая автомобильной дороги Выполнено

Заборье - Митино - Корюгино радии Слободского района бюджет на протяженности 1.78 км. В 100% от плана.
1.6.28. 1Ремонт автомобильной дороги первый заместитель главы 01.01.2022|31.12.2022101.01.2022131.12.2022 |областной 59016,53 59016,52 100,09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Киров - Б - Баташи рации Слободского района бюджет на протяженности 4.8287 км. В 100% от плана.
1.6.29. Ремонт автомобильной дороги слава Унинского муниципального округа|01.01.2022|31.12.2022101.91.2022|31.12.2022 областной 10392,00 10391,95 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполвено

по ул. Первомайская в пгт Уни Боровикова Т.Ф. бюджет на протяженности 0,90 км. Выполнено 100% от плана.
Унинского муниципального округа

1.6.39. {Ремонт автомобильной дороги Киров - Малмыж — Вятские глава Уржумского муниципального 01.01.2022131.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 20646.00 21092,18 102.16 Выполнены работыно восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Поляны- Русский Турек в Уржумском районе района Байбородов В.В. областной 20646,00 20646,00 100,09 на протяженности 1,395 км. Выполнено 100% от нлана.
бюджет -
местный 0,00 446,18 446,18
бюджет

1.6.31. {Ремонт автомобильной дороги глава Уржумского муниципального 01.01.2022131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘областной 12142570 121425,21 109,09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Киров-Малмыж-В Ноляны-Лазарево в Уржумском районе района Байбородов В.В. бюджет на протяженности 7,5 км. Вынолнено 100%от плана: `

1.6.32. Ремонт автомобильной дороги глава администрации Русско-Турекского(|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘областной 1048,15 1048,15 100,09 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Кооперативная в с. Русский сельского поселения Меринова Н.А. бюджет на протяженности 0,395 км. Выполнено 100% от плана.

Турек Уржумского района

1.6.33. 1Ремонт автомобильной дороги глава администрации Русско-Турекского|01.01.2022131.12.2022}01.01.2022|}31.12.2022 !областной 2369,29 2369,21 100,00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Пристанская в с. Русский ° сельского поселения Меринова Н.А. бюджет на протяженности 0,225 км. Выполнено 100% от плана.

Турек Уржумского района

1.6.34.|1Ремонт автомобильной дороги глава администрации Русско-Турекского|01.01.2022131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |областной
_

756,26 756,26 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги
° Выполнено

по ул. Советская в с. Русский Турек сельского поселения Меринова Н.А. бюджет на протяженности 0,285 км. Выполнено 100% от плана.

Уржумского района

1.6.35.  |Ремонт автомобильной дороги глава Уржумского сельского поселения{|01.01.2022131.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |областной 2621.40 2621,35 100,00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Молодежная в д. Поповка Платунова Л.А. бюджет на протяженности 0,226 км. Выполнено 100% отплана.
Уржумского сельского поселения
Уржумского района

16:36. !Ремонт автомобильной дороги глава Шурминского сельского поселения|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 ‘областной 5149,20 5149,19 100,00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Пролетарская в с. Шурма Трухин С.В. ° |бюджет на протяженности 0,495 км. Выполнено 100% от плана.

Уржумского района

1.6.37. 1Ремонт автомобильной дороги глава Шурминского сельского поселения|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |областной 18869,20 14503,66 76,86 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

по ул. Советская в с. Шурма Трухин С.В. бюджет на протяженности 1,77 км. Выполнено 100% от плана.

Уржумского района

1.6.38. глава Фаленского муницинального округа|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 41383,98 100.09 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги ВыполненоРемонт автомобильной дороги 41347.00
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по ул. Труда в пгт Фаленки Фаленского муниципального округа Чурин С.С. областной 41347,00 41347,00 100,00 на протяженности 2,371 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 0,00 36,98 36,98
бюджет . : :

1.6.39. |Ремонт автомобильной дороги глава Юрьянского района Шулаев И.Ю.|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {областной 33948,30 33948,29 109,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Юзрья - Загарье в Юрьянском бюджет на протяженности 2,9 км. Выполнено 100% от плана.
районе

1.6.40. |Ремонт автомобильной дороги по тлава Мурыгинского городского 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022(|31.12.2022 областной 2850,08 2850,03 100,00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

ул. Медянская пгт Мурыгино поселения Сандаков М.Н. бюджет на протяженности 0,50% км. Выполнено 100% от плана.
` `

Юрвьянского района
1.6.41. [Ремонт автомобильной дороги по глава Мурыгинского городского 01.01.2022|31.12.2022101.01.2022{31.12.2022 1областной 7088,22 7088,21 100,90 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

ул. Рычки пгт Мурыгино поселения Сандеков М.Н. бюджет на протяженности 0,72 км. Выполнено 100% от плана.
ТЮърьянского района . .

1.6.42. |Ремонт автомобильной дороги гдава Юрьянского городского поселения|01.01.2022|31-12.2022|01.01.2022131.12.2022 ‘областной 4660,97 4109,08 87.97 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Калинина в пгт. Юрья Антонов А.Н. бюджет на протяженности 0,631 км. Выполнено 84% от плана.
Юрьянского района

1.6.43. |Ремонт автомобильной дороги по клава Юрьянского городского поселения|01.01.2022|31.12.2022 01.01.2022 областной 1510,39 0,00 9,09 Работы не выполнены. Контрант не был заключен. Не выполнено
ул. Октябрьской в пгт. Юрья Антонов А.Н. бюджет
Югрьянского района

1.6.44. {Ремонт автомобильной дороги глава Юрьянского городского поселения|01.01.2022|31.12.2022|01012022|31.12.2022 |областной 10496,74 10496,73 100,00 Выполневы работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
по ул. Железнодорожной в пгт. Юрья Юрьянского района Антонов А.Н. бюджет на протяженности 1,716 км. Выполнено 100%от плана.

16.45. Ремонт автомобильной дороги глава Яранского района Трупкова А.А.101.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 Тобластной 9510,40 9510,32 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Яранск - Накулята Яранского бюджет на протяженности 3,824 км. Выполнено 100%от плана.
района

1.6.46. 1Ремонт автомобильной дороги глава Яранского района Трушпкова А.А.|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘!областной 18191,00 18191,00 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Юхтунур - Верхоуслино - бюджет на протяженности 9,01 км. Выполнено 100% от плана.
Салобеляк - Гулинские Яранского -

райсна

1,7. Финансовое обеспечение деятельности областного министр транспорта 01.01.2022|31.12.2022|61.01.2022.131.12.2022 {областной 114015,00 105897,59 92,88 Обеспечено качественное и своевременное оформление документов, Выполнено

государственного учреждения «Дорожный комитет Кировской А.В. Петряков, бюджет связанных с финансированием дорожных работ; контроль за качественным
области» директор КОГКУ «Дорожный комитет выполнением дорожных работ, контроль по сохранности автодорог, полос

Кировской области» отвода, искусственных сооружений и иных объектов дорожного сервиса,
А.В. Вепрев эффективное расходование бюджетных средств.

1.8. Осуществление регионального государственного надзора за начальник управления организации 01.01.2022(31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 |не требуется х х х Осуществлен региональный государственный надзор за сохранностью
сохранностью автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения

дорожного движения и контрольно-
надзорной деятельности министерства

транспорта Кировской области В.А.
Репин

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения



№ п/п Наименование государственной программы Кировской области, Ответственный исполнитель, соисполнитель, Плановый срок Фактический срок Источники Ннансвые расходы Фактические Отношение Результат резлизации мероприятия государственной программы Кировской области Статус выполнения

подпрограммы,структурного элементе, меронг ПРОСИТЕ уЧтетНит т тит чтит она $
; а20ддводты расходы 2а.2022, а, (краткое > мероприятия

мероприятия реализации реализации реализации реализации ‘рублей) год (тыс. рублей) расходов к
ОЛЕлЕНЛН

` плановым расходам
(процентов)

1.9. Обследование объектов транспортной инфраструктуры, министр транспорта 10.01.2022|31.12.2022|10.01.2022|}31.12.2022 [областной 509,00 509,00 109,00 Проводена оценка уязвимости 13 мостов, разрабатываются планы Выполнено

разработка паспортов обеспечения транспортной безопасности А.В. Петряков, бюджет обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной

объектов транспортной инфраструктуры, оценка уязвимости, директор КОГКУ «Дорожный комитет инфраструктуры в части автодорог общего пользования регионального или

разработка и реализация планов обеспечения транспортной Кировской области» межмуниципального значения

безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части А.В. Вепрев`

автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения

1.10. Иной межбюджетный трансферт на реконструкцию моста министр транспорте 10.01.2022|31.12.2023110.01.2022 областной 25 365,90 25 365,20 100,00

через реку Ошторма по ул. Тойменка АВ. Петряков, бюджет

в г. Вятские Поляны Кировской области глава Вятокополянского района Чернов
‹АЗЮ.

1.10.1. {Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г.|глава Вятскополянского района Чернов|10.01.2022|31.12.2023 10.01.2022 областной 25 366,90 25 366,90 100,00 Начались работы по реконструкции моста Выполнено

Вятские Поляны Кировской области А.Ю. бюджет

2 Отдельное мероприятие «Организация дорожного движения в начальник управления организации 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |не требуется х

Кировской области» дорожного движения и контрольно-
надзорной деятельности министерства

транспорта Кировской области
Репин В.А.

и. о. директора КОГКУ «Дорожный
комитет Кировской области»

Лопарев В.А.
органы местного самоуправления (по

согласованию)

21 Осуществление согласования и (или) утверждения начальник отдела организации дорожного|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022 31.12.2022 ‘1не требуется х х х КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» разработана, согласована

документации по организации дорожного движения движения и контрольно-надзорной вустановленном порядке и утверждена документация по организации

(комплексных схем организации дорожного движения и деятельности министерства транспорта дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или

проектов организации дорожного движения) Кировской области межмуниципального значения, а также в случаях установленных

Репин В.А, действующим законодательством: согласована документация по

директор КОГКУ «Дорожный комитет организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного

Кировской области» значения.

Вепрев А.В,, Органами местного самоуправления разработана, согласована в
органы местного самоуправления установленном порядке и утверждена документация по организации

(по согласованию) дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

2.2 Ведевие реестров парковок общего пользования в Кировской—|начальник огдела организации дорожного 01.01.2022. 01.01.2022131.12.2022 |не требуется х х х Обеспечивается доступность для граждан информации о парковках общего

области движения и контрольно-надзорной

деятельности министерства транспорта
Кировской области

Репин В.А.
директор КОГКУ «Дорожный комитет

Кировской области»

Вепрев А.В.,

органы местного самоуправления
(по согласованию)

31.12.2022.
нользования в Кировской области, посредством размещения и ведения на

сайте Правительства Кировской области реестра парковок общего

пользования в Кировской области



№ п/п Наименование государственной программы Кировской области, Ответственный исполнитель, соисполнитель,+Тлановый срок Фактический срок Источники Плановые расходы|Фактические Отношение Результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области|Статус выполнения,

ооо
- де — са гарутео,

$ раеыта, хусталерууае 1тотто п тт олхо Ол + за

2022
гол

(ты,|за 2022 тактических (краткое мероприятия

мероприятия реализации|реализации реализация реализации рублей) год (тыс. рублей) расходов к
плановым расходам

{процентов}

2.3 Осуществление государственного контроля в обдастя начальник отдела организации дорожного! 01.01.2022{31.12.2022;01.01.2022|31.12.2022 |не требуется х х х В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 №336
организации дорожного движения движения и контрольно-надзорной «Об особенностях организации и осутцествления государственного

деятельности министерства транспорта контроля (надзора), муниципального контроля» введен мораторий на

Кировской области проведение проверок в 2022 году, в связи с чем взаимодействие с

Репин В.А. субъектами в рамках контрольных мероприятий не проводилось.

3. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть министр транспорта 01.01.2022
|

31.12.2022|01.01.2022.|31.12.2022 ‘всего 3617589.99 352962914 97,57

Кировской области» А.В. Петряков, федеральный 1072293,50 1072293,13 100,00

директор КОГКУ «Дорожный комитет бюджет
Кировской области» областной 2486774,98 2406013,94 96,75

А.В. Вепрев, органы местного бюджет

самоуправления (по согласованию) местный 58521,52 51322,08 87,70
бюджет

3.1 Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным министр транспорта 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 137972910 1293353.88 93.74

бюджетам А.В. Петряков, органы местного областной 321493,10 124231732 94,01

из областного бюджета на реализацию регионального проекта самоуправления (по согласованию) бюджет

«Региональная - местный 58236,00 51036,55 &7,64

и местная дорожная сеть Кировской области», в том числе бюджет

З.11 на территории муниципального образования «Город Киров»: глава администрании муниципального|01.01.2022|31.12.2022101.01.2022131.12.2022 ‘всего 11455961 106078777 92.60

образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 1087369,10 100975121 92,86
бюджет
местный 58236,00 51036,56 87,64
бюджет

ЗЛ1 Строительство объекта «Улипа Сурикова от уд. Некрасова до глава администрации муниципального|01.01.2021|31.12.2022|01.01.2021{31.12.2022 |всего 15295289 105914.80 69.25 Выполнены работы по строительству участка протяженностью 465,05 м

ул. Комсомольская в г. Кирове. 1 этап» образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 14559404 10081904 69,25 магистральной улицыс асфальтобетонным покрытием. Объект введен в
° бюджет эксплуатацию.

местный 7358,85 5095,77 69,25
`

бюджет

Выполнено
3.1.12 |Строительство объекта «Улица Сурикова от ул. Некрасова до глава администрации муниципального|01.01.2021|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 147436.05 112957.42 76,61 Выполнены работы по строительству участка протяженностью 334 м

ул. Комсомольская в г. Кирове. 2 этап» образования «Город Киров» В.Н. Симаков ° Тобластной 140342,62 107522,82 76,61 магистральной улицыс асфальтобетонным покрытием. Объект введен в
бюджет эксплуатацию.
местный 7093,43 5434,60 76,61
бюджет

‚
Выполнено

3.1.1.3  1Строительство объекта «Дороги глава администрации муниципального|01.01.2021|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего - 38671 86 38671,75 100.00 | Выполнены работы по строительству автомобильных дорог общей

по ул. Зеленина и по ул. Восьмого марта мкр. Долгушино г. образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 36811,24 36811,18. 100,00 протяженностью 776,3 м с асфальтобетонным покрытием. Объект введен в
Кирова» бюджет эксплуатацию.

местный 1860,62 1860,57 100,00
бюджет

Выполнено

3.1.1.4  |Ремонт ул. Спасской от ул. Казанской до ул. Пристанской глава администрации муниципального101.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 1248.26 1248.26 100.00 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,319
образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 6899,53 6899,53 100,00 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 348,73 348,73 100,00
бюджет

Выполнено

3.1.1.5 {Ремонт ул. Дерендяева глава администрации муниципального|01.01.2022131.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 1426.31 7426.31 109.90 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,318
от ул. Пролетарской образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 7069,02 7069,02 100,00 км. Выполнено 100% от плана.

до ул. Красноармейской бюджет В

и от ул. Комсомольской до д. 22г местный. 357,29 357,29 109,00

пол. К ской бюджет Выполнено



№ п/п Наименование государственной программы Кировской области, Ответственный исполнитель, соисполнитель, Плановый срок Фактическийсрок Источники Плановые расходы||Фактические Кхношение Результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области|Статус выполнения
поЛпоОограммы, струк ного элемента. мероприятия. носскта. Участник начало начало финансир Ования за 2022 Год {0 ТЫС. расходы за 2022 фактических (краткое описание) мероприятия

мероприятия реализации реализации реализации реализации рублей) год (тыс. рублей) расходов к
плановым расходам

(процентов)

3.1.1.6 Ремонт ул. Некрасова от Октябрьского проспекта до ул. слава администрации муницинального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 22408.84 22408.84 109.09 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги на
°

Горького и от ул. Грибоедова до д. 9ОА образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 21330,71 21330,71 109,09 протяженности 0,514 км. Выполнено 100% от ндана.
бюджет
местный 1078,13 1078,13 109,00
бюджет Выполнено

3.1.17. |Ремонт Сельскохозяйственного проезда от ул: Романа Ердякова! глава администрации муниципального101.01.2022131.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 5412.50 5412,50 109.09 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги на
‚|149 Транспортного проезда образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 5152,09 5152,09 100,20 протяженности 0,229 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 260,41 260,41 100,00
бюджет Выполнено|3.1.1.8 {Ремонт ул. Народной слава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘всего 8525.05 8625.05 109.09 Восстановлено покрытиле автомобильной дороги на протяженности 0,547

образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 8210,08 8210,08 100.00 км. Выполнено. 100% от плана.
бюджет
местный 414.97 414,97 100,00
бюджет

_

Выполнено

3.1.19 РРемонт проезда от ул. Щорса ло д.7О по ул. Цорса глава администрации муниципального{01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022{|31.12.2022 |всего 9913,59 9913,59 190,09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
`

образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 9436,63 9436,63 100,09 протяженности 0,519 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 476,96 476,96 100,00

; бюджет Выполнено

3.1.1.10 (Ремонт ул. Дзержинского глава администрации муницицального{01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022|всего 71343.33 71343.34 109.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 67910,87 67910,87 100,00 протяженности 1,465 км. Выполнено 100% ст плана.

бюджет
местный 3432,46 3432.46 109,00
бюджет Выполнено .

ЗН Ремонт ул. Пристанской от Слободского спуска до д.7 в тлева администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 |всего 8457.08 8457.08 100.09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
+Нервомайском районе образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 8950,19 8050,19 109,09 протяженности 0,367 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 405,89 406,89 100,09

|бюджет Выполнено

3.1.1.12 (Ремонт Транспортного проезда тлева администрации муниципальногоЕ01.01.2022131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘всего 10694,19 10694.19 100.09 Восстановлено нохрытие автомобильной дороги на протяженности 0,687
образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 10179,67 10179,67 100,09 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 514,52 514,52 100,00
бюджет Выполнено|3.1.1.13 (Ремонт проезда Пеляпина глава администрации муниципального {01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12,2022 ‘всего 8932.18 8932.18 100,00 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,381

образования «Город Киров» В.Н. Симаков ‚
1Тюбластной 8502,44 8502,44 100,00 хм. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 429,74 429.74 100,09
бюджет Выполнено

3.1.1.14 (Ремонт ул. Поселковой в с. Бакта глава администрации муниципального|01.01.2022{131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {всего 9606.42 9606.42 109.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 9144,24 9144,24 100,09 протяженности 0,612 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 462,18 462,18 100,09

: бюджет Выполнено
3.1.1.15 1Ремонт ул. Коммунистической от ул. Советской до ул. глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 всего 7629.46 7629.46 100.00 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,480

Нахимова в Нововятском районе образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 7262,39 7262,39 100,09 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 367,07 367,07 100,00
бюджет Выполнено

3.1.1.16 ‘Ремонт Володарского от ул. Преображенской до ул. Спасской глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 10626,92 10626,92 109,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 10115,64 10115,64 100,00 протяженности 0,364 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 511,28 511,28 100,00
бюджет Выполнено

3.1.117 {1Ремонт ул. Карла Маркса от уд. Герцена до ул. Комсомольской|глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 70010,17 70010,17 109,00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги на
образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 66641,85 66641,85 100,00 протяженности 1,686 км. Выполнено. 100% от плана.

бюджет
местный 3368,32 3368,32 100,00

бюджет Выполнено
3.1.1.18 ‘Ремонт ул. Славыв Первомайском районе глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 5126.89 5726.89 100,00 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,332

образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 5451,36 5451,36 100,09 км. Выполнено 100% от плана.
1бюджет

местный 275,53 275,53 1090,00

бюджет Выполнено

3.11.19 [Ремонт ул. Луганской от ул. Менделеева до ул: Андрея Упита глава администрации муниципального101.01.2022|31.12.2022 1. 01.01.2022
|

31.12.2022 1всего 9348,96 9348,96 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
` образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 8899,16 8899,16 100,00 протяженности 0,472 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 449,80 ‘449,80 ‚100,00
бюджет Выполнено

3.1.1.20 {Ремонт ул. Трудовой в пос. Садаковский глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 1всего 5935,59 5935,59 100.00 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,595
`

образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 5650,02 5650,02 100,00 км. Выполнено 100% от плана.
ВЕ бюджет

местный 285,57 285,57 100,00
- бюджет Выполнено

3.1.1.21 {Ремонт пер. Северного в пос. Ганино глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022{01.01.2022|31.12.2022|всего 4623.50 4623.50 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 4401,05 4401,05 109,00 протяженности 0,461 км. Выполнено 100% от плана.

:

бюджет
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местный 222,45 222.45 100,00
‚ бюджет Выполнено

3.1.1.22 ‘|Ремонт ул. Правды от ул. Ленинградской до Октябрьского глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 8564.38 8564.38 100.09 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,323

проспекта образования «Город Киров» В.Н. Симаков ‚|областной 8152,33 8152,33 100,09 км. Выполнено 100% от плана.
. бюджет

местный 412,05 412,05 100,00
бюджет Выполнено

3.1.1.23 (Ремонт ул. Комсомольской от ул. Азина до Октябрьского глава ад; рации м) о|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 37658.64 37658,54 109.09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
проспекта образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 35846,81 35846,81 109,00 протяженности 0,734 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 1811,83 1811,83

°

100,00
бюджет Выполнено `

3.1.1.24 Ремонт ул. Орджоникидзе от ул. Дзержинского до ул. глава администрации муниципального|01.01.2022
|

31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 \веего 4871.44 4871.44 109.00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги на
Стахановской образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 4637,07 4637,07. 100,00 протяженности 0,246 км. Выполнено 100%от плана.

о

1бюджет
местный 234,37 234,37 100,00
бюджет

.
‚

Выполнено
3.1.125 Ремонт ул. Печтовой от ул. Московской до ул. Солнечной п. глава администрация мунинипального|01.01.2022131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 4544.27 4544.27 109.09 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,331

Садековский образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 4325,64. 1325,64 100,09 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 218,63 218,63 100,00
бюджет

Выполнено
3.1.1.26 |Ремонт ул. Майской пос. Костино тлава администрации муниципального|01.01.2022131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 3156.69 . 3156,69 100.00 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,377

образования «Город Киров» В.Н. Сямаков областной 3004,82 3004,82 100,00 км. Выполнено 100% ст плана.
бюджет

7

местный 151,87 151,87 100,09
бюджет

Выполнено
3.1.1.27 |Ремонт ул. Рабочей в Первомайском районе глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 4693.24 4693,25 109.09 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,360

образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 4467,44 4467,44 100,00 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 225,80 225.80 100,09
бюджет

о

7
Выполнено

3.1.1.28 ‘Ремонт уд. Советскей в с. Бахта глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {всего 3606,26 8606,25 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
° образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 8192,20 8192,20 109,00 протяженности 0,550 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 414.05 414,06 100,00
бюджет

Выполнено
3.1.129 ‘ремонт ул. Комсомольской от ул. Горького до ул. Гражданской|глава администрации муниципального|01.01.2022131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |веего 21425.58 21425,59 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на

образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной ‚20394,73 20394,73 100,00 протяженности 1,074 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет `

местный 1030.85 1030,85 100,09
бюджет

Выполнено
3.1.1.30 {Ремонт автомобильной дороги от ул. Комсомольской в мкр. глава администрации муниципального{01.01.2022.|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всёго 40787.98 40787,99 100,09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на

Лянгасово до дер. Боровики образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 38825,60 38825,60 100,09 протяженности 2,852 км. Выполнено 100% от плана.
Оюджет
местный 1962,38 1962,38 100,00
бюджет

Выполнено
3.1.1.31 |Ремонт ул. Производственной в. мкр. Радужный от д.№13г до глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022101.01.2022{|31.12.2022 |всего $272.25 8272.25 100,00 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,458

подъезда к транспортной развязке на Южном обходег. Кирова|образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 7874,26 7874,26 100,00 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 397,99 397,99 100,00
бюджет

` : Выполнено
3.1.1.32 |Ремонт ул. Пионерской от ул. Боровой до ул. Строительной глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022

1 31.12.2022 {всего 2791.59 2791.58 100,09 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,292
мкр. Коминтерн образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 2657,28 2657,28 100,90 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
гестный 134,31 134,31 100,00

бюджет

Выполнено
3.1.1.33 Ремонт автодороги от транспортной развязки в р-не сл. глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘всего 4732.05 4732.04 100.00 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,309

Куртеевы до д. 19. слободы Куртеевы образования «Город Киров» В.Н. Симаков гобластной 4504,38 4504,38 ‚100,00 км. Выполнено 100% от плана.
‚ бюджет

‚местный 227,67 ° 227,67 100,00
`| бюджет

: Выголнено
3.1.1.34 [ремонт ул. Кленовой от переулка Паркового до дома №21! но ул.| глава администрации муниципального|}01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 3985,30 3985.30 100.00 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,319
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Кленовой в Нововятском районе образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 3793,56 3793,55 109,09 км. Выполнено 100% ст плана.
бюджет
местный 191,74 191,74 100,00
бюджет

| Выполнено
3.1.1.35 |Ремонт ул. Центральной дер. Ломовская © подъездной глава администрации муниципальног 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 9464.26 - 9464.27 109.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на

автомобильной дорогой к дер. Ломовской по проезду образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 9008,92 9008,92 100,00 протяженности 0,637 км. Выполнено 100% от плана.
Колесникова бюджет

местный 455,34 455,34 100,00
бюджет Выполнено

3.1.1.36 ремонт переулка Троллейбусный от Октябрьского проспекта до! глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022101.01.2022131.12.2022 [всего 5443.96 6443.96 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
д.№3а образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 6133,93 6133,93 109,00 протяженности 0,447 км. Выполнено 100%от плана.

бюджет :

местный 310,03 310,03 100,00
бюджет Выполнено|3.1.1.37 |ремонт автодороги от ул. Певла Корчагина до ул. Слобода слава вдминистрация муницинального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {всего 12947.08 12947.07 109,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на

Симоновская (от ул. Павла Корчагина до дома №55а/1) образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 12324,17 12324.17 ‘109,09 протяженности 0,665 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 622,91 622,91 109,00

‚ бюджет Выполнено
3.1.1.38 ‘Ремонт ул. Рябиновой в Нововятском районе глава администрации муниципального{101.01.2022|31.12.2022|91.01.2022|31.12.2022 всего 3508.35 850835 100.00 Восстановлено покрытие автомобильной дороги на протяженности 0,580

образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 8099,00 8099,09 109,00 км. Выполнено 100% от плана,
бюджет
местный 409,35 409,35 100,00
бюджет Выполнено

3.1.1.39 ‘ремонт автодороги от ул. Орджоникидзе до дома №24 станции|глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022Е01.01.2022|31.12.2022 всего 33863.79 33863.79 109,09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
Поздино в Нововятском районе образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 32234,54 32234,54 100,00 протяженности 2,19 км. Выполнено 100% ст плана.

бюджет
местный 1629,25 1629,2 100,00
бюджет Выполнено

3.1.1.40 [ГРемонт переулка Комсомольского Ленинский район глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘всего 4635.84 4635.83 109.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 4412,80 4412,80 109,00 протяженности 0,124 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 223,04 223,04 100,09
бюджет Выполнено

3.1.1.41 (Ремонт ул. Мопра от д.№87 до д.№103 глава администрации муниципального{|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 [всего 11917.36 11017.36 109.09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на

образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 10487,29 10487,29 109,00 протяженности 0,339 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 530,07 530,07 109,00
бюджет Выполнено

3.1.1.42 ‘(Ремонт ул. Мостовой от ул. Павла Корчагина до ул. Торфяной глава администрации муниципального 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022{31.12.2022 |веего 26948.31 2694832 109.00 Выполневы работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 25651,78 25651,78 109,00 протяженности 1,573 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 1296,53 1296,53 100,00
бюджет Выполнено|3.1.1.43 ‘Ремонт ул. Пермской от ул. Луначарского до Слободского глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 15822.26 15822.26 100.09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на

тракта образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 15061,02 15061,02 109,00 протяженности 1,139 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 761,24 761,24 100,00
бюджет Выполнено

3.1.144 ‘ремонт 1-го Кирпичного переулка от ул. Романа Ердякова до глава администрации муниципального|01.01.2022131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 6682,54 6682.54 100.00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги на
дома №15 в Октябрьском районе

о

образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 6361,03 6361,03 100,00 протяженности 0,380 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 321,51 321,51 109,00
бюджет Выполнено

3.1.1.45 [ремонт 2-го Кирпичного переулка от ул. Романа Ердякова до глава администрации муниципального101.01.2022|31.12.2022|01.01.2022Е31.12.2022 {всего 3314.50 3314.50 100.09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
дома №2/1 Октябрьский район образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 3155,03 3155,03 100,00 . протяженности 0,133 км. Выполнено 100% от плана.

. бюджет
местный 159,47 159,47 100,00
бюджет Выполнено

3.1.1.46 |Капитальный ремовт ул. Ленина в части устройства переходно-!- глава администрации муниципального|01.01.20221}31:12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 33918,35 33918,35 100,00 Выполнены работы по устройству переходно-скоростных полос на
- скоростных полос на перекрестке ул. Ленина- ул. Современная|образования «Город Киров» В.Н. Симаков ` областной 32286,47 32286,47 100,00 перекрестке ул. Ленина- ул. Современная. Выполнено 100% от плана.

` бюджет
местный 1631,88 1631,88 100,00

{бюджет

Выполнено
3.11.47 |Капитальный ремонт автомобильной дороги по Студенческому|глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2023|01.01.2022 всего 34651.74 34651.74 100,00 Начаты работыпо капитальному ремонту автодороги. Выполнено 100% от

проезду от ул. Московской до ул. Воровского образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 32984,58 32984,58 100,00 плана.
бюджет
местный 1667,16 1667,16 100,00
бюджет Выполнено

3.1.1.48 {Капитальный ремонт кольцевой развязки на пересечении ул. глава администрации муниципального101.01.2022|31.12:2023|01.01.2022 всего 73487.50 13487.50 100.00 Начаты работы по капитальному ремонту автодороги. Выполнено 100% от
Проезжая и ул. П. Корчагина _ образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 69951,84 69951,84 100,00 плана.

бюджет
местный 3535,66 3535,66 100,00
бюджет Выполнено

3.1.1.49 [Ремонт ул. Герцена от Октябрьского проспекта до ул. Горького|глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {всего 7591.38 100.09 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги на1591.38
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образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 7226,14 7226,14 100,00 протяженности 0,397 км. Выполнено 100% от плана.
бюджет
местный 365,24 355,24 100,09
бюджет Выполнено

3.1.1.50 [Ремонт ул. Московской от проспекта Строителей до ул. глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|}01.01.2022|31.12.2022 |всего 10718.01 10718.01 100,00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги на
Ульяновской образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 10202,35 10202,35 100,00 протяженности 0,351 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 515,66 515,65 100,00
бюлжет Выполнено

3.1.1.51 (Ремонт ул.Дерендяева от ул. Герцена до ул. Молодой Гвардии глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 4645.61 4645.60 100,09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
образования «Город Киров» В.Н. Симаков . областной 4422,10 4422,10 100,00 протяженности 0,184 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 223,51 223,51 100,00

- Оюджет Выполнено|3.1.1.52 1Ремонт ул. Школьной от ул. Линейной де ул. Корса в глава администрации муниципального|01.01.2022131.12.2022|01.01.2022131.12.2022. |всего 11554.68 11554.68 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
Нововятском районе образования «Город Киров» В.Н, Симаков областной 10298,76 10998,76 100,00 протяженности 1,095 км. Выполнено 100%от плана.

бюджет `

местный 555,92 555,92 100,09
бюджет Выполнено

3.1.1.53 Ремонт переулка Мурашинского тлава администрации мунизипельного|01.01.2022131.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |всего 2756.73 2755,73 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на
образования «Город Киров» В.Н. Симаков областной 2624,10 24,1 100,09 протяженности 0,127 км. Выполнено 100% от плана.

бюджет
местный 132,63 132,63 100,00
бюджет Выполнено|3.1.1.54 ‘(Работы по содержанию улично-дорожной сетиг. Кирова глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022{31.12.2022 всего 49504.14 46212.64 93.35 Обеспечено выполнение работы по повынлению уровня безопасности

образования «Город Киров» В.Н. Симаков областвой 44003,29 43989,26 99,97 дорожного движения на улично-дорожной сети
бюджет г. Кирова (комплексное обустройство техническими средствами
местный 5500,85 2223.38 40,42 организации дорожного движения, установка элементов обустройства}
бюджет

Выполнено
3.12 на территории муниципального образования «Город Кирово- первый заместитель главы 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 ‘областной 147450,00 145893,86 98,94

Чепедк»; администрации г. Кирово-Чепецка бюджет
Гагаринов И.А.

3.1.2.1 Ремонт автодороги по пр. Мира нервый заместитель главы 01.01.2022131.12.2022101.01.2022131.12.2022 ‘областной 75420,46 75420,458170 109,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на: Выполнено

администрации г. Кирово-Чепенка тОджЖет протяженности 2,911 км. Выполнено 100%от плана.
Гагаринов И.А. `

3.1.2.2 Ремонт автодороги но ул. Производственной первый заместитель главы 01.01.2022131.12.2022 01.01.2022131.12.2022 |областной 35937,77 35937 768870 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено

администрации г. Кирово-Чепецка бюджет протяженности 2.469 км. Выполнено 100% от плана.
Гагаринов И.А.

3.1.2.3  |Ремонт проезда отавтодороги по ул. Вятская Набережная до д. первый заместитель главы 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |областной 2990,14 2990143570 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на! Выполнено
21/3 тю пр, Кирова администрации г. Кирово-Чепецка бюджет протяженности 0,271 км. Выполнено 100% от плана.

Гагаринов И.А.

3.1.2.4 1Ремонт автодороги по ул. Калинина (от ул. Островского до первый заместитель главы 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |юбластной 11883,84 11883,836940 100,00 Выполневы работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги ва|Выполнено
ул.Энгельса) администрации г. Кирово-Чепецка бюджет протяженности 0,80 км. Выполнено 100% от плана.

`

Гагаринов И.А. `

3.1.2.5 первый заместитель главы 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {Тобластной 3169,30 3169,298360 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено

ремонт проезда от автодороги по ул. 60 лет Октября к жилому администрации г. Кирово-Чепецка бюджет протяженности 0,205 км. Выполнено 100% от плана.

дому 1/2 по ул. Юбилейная Гагаринов И.А.

3.1.2.6 первый заместитель главы 01.01.2022|31.12.2022 01.01.2022|31.12.2022 {областной 2550,08 2550,082300 109,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено

ремонт проезда от автодороги по пр. Мира до жилого дома 63 администрации г. Кирово-Чепецка бюджет протяженности 0,133 км. Выполнено 100% от плана.

по пр. Мира Гагаринов И.А.

3.1.2.7 первый заместитель главы 01.01.2022{31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘|областной 9559,59 9559,591160 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на|Выполнено

администрации г. Кирово-Чепецка бюджет протяженности 0,397 км. Выполнено 100% от плана.
ремонт автодороги по проезду Базовый Гагаринов И.А.
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3.12.8 {Содержание улично-дорожной сети г. Кирово-Чепецка первый заместитель главы 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 ‘областной 5938,82 4382,68 73,80 Выполнены работыпо устройству элементов обуствойства автомобильных Выполнено

администрации г. Кирово-Чепецка бюджет дорог
Гагаринов И.А.

3:13 на территории муницинального образования «Город глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |юбластной 86683,00 86672,25 99,99
Слободской»: образования «Город Слободской» бюджет

И.В. Желваков
3.1.3.1} |Ремонт автомобильной дороги от Б. Холуницкого тракта до глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 {областной 9966,57 9966,57 109,00 Выполневы работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на! Выполнено

Опорного образования «Город Слободской» бюджет протяженности 0,98 км. Выполнено 100% от плана.
И.В. Желваков ———

3.1.3.2 {Ремонт автомобильной дороги по ул. Наберекновоотд 7 доу! глава администрации муниципального|01.01.2022}31.12.2022|01.01.2022331.12.2022 |областной 6170,47 6170,47 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на} Выполнено

Первомайской и от ул. Ст. `Халалтурина до д. 41а по у образования «Город Слободской» бюджет протяженности 0,411 км. Выполнено 100% от плана.
|: Та, и В \оппротел

3.1.3.3 Ремонт автомобильной дороги го ул. Ст, Халтурина от ул. глава администрации муниципального 01.01.2022{31.12.2022|01.01.2022{31.12.2022 1областнвой 2391,96 2391,96 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги на Выполнено
Красноармейской до ул. Дерытшева образования «Город Слободской» бюджет протяженности 0,146 км. Выполнено 100%от п

ИВ. Желвакова
‚

3.1.3.4  гРемонт ‚автомобильной дороги по ул. Красноармейской от д. 1а|глава администрации муниципального|01.01.2022|}31.12.2022
1

01.01.2022 131.12.2022 |юбластной 5333,57 5333,57 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

до ул. Первомайской образования «Город Слободской» бюджет на протяженности 0,578 км. Выполнено 100% от плана.
ИВ. Желвакова

3.1.3.5 Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайской от ул. глава администрации мунинипнального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 1областной 9792,05 9792,05 106,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Маршала Конева до фабрики игрушек образования «Город Слободской» бюджет протяженности 0,575 км. Выполнено 100% от плана.

И.В. Желваков
3.1.3.6 {Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарской от ул. тлава администрации муниципального|01.01.2022}31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘1юбластной 3104,91 5104,91 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Рождественской до ул. Новой образования «Город Слободской» бюджет на протяженности 0,47 км. Выполнено 100% от плана.
ив Ж

3.13.7 (Ремонт автомобильной дорога по ул. Энгельса от ул. Дерышшева) глава администрации муниципального|01.01.2022131.12.2022 01.01.2022.131.12.2022 ‘1областной 2911,98 2911,98 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
до ул. Маршала Конева образования «Город Слободской» бюджет на протяженности 0,253 км. Выполнено 100% от плана.

ИВ. Желвак
3.1.3.8||Ремонт автомобильной дороги но уд. Горького от ул. Дерытшева||глава адманистрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 1областной 5798,82 5798,82 100,09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

до ул. Вятский тракт образования «Город Слободской» бюджет на протяженности 0,4 км. Выполнено 100% от плана.
ИВ. Желвакова °

3.1.3.9 {Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого от ул глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 {областной 5314,58 5314,58 100.00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
Красноармейской до ул. Маршала Конева образования «Город Слободской» бюджет на протяженности 0,41 км. Выполнено 100% от плана.

И.В. Желвакова
3.13.10 ‘1Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожной от ул. глава администрации муниципального101.01.2022|31.12.2022|01.01.2022{31.12.2022 |областной 5477,73 5477,73 100,00 Выполнены работыпо восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Азина до д. 25 по ул. Железнодорожной образования «Город Слободской» бюджет на протяженности 0,3705 км. Выполнено 100%0% от плана.

ИВ. Желвакова
3.1.3.11 |Рембнт автомобильной дороги по ул. Чкалова глава адменистрации муниципального|01.01.2022131.12.2022101.01.2022131.12.2022 ‘областной 8474,70 8474,70 109,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

образования «Город Слободской» бюджет на протяженности 0,531 км. Выполнено 100%от. плана.
ИВ. Желвакова

3.1.3.12 ‘(Ремонт автомобильной дороги от поворота на Первомайский глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 областной 3563,45 3563,45 109,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено
до бетонного завода образования «Город Слободской» бюджет на протяженности 0,196 км. Выполнено 100%от плана.

И.В. Желвакова
3.1.3.13 |Ремонт автомобильной дороги по ул. П. Стучки.от д. 21 до ул. глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 ‘областной 5097,94 5097,94 100,09 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

Красноармейской образования «Город Слободской» бюджет на протяженности 0,285 км: Выполнено 100% от плана.
ИВ. Желвакова

‚

3.1.3.14 |Капитальный ремонт тротуаров по ул. Набережной глава администрации муниципального{101.01.2022|31.12.2022|01.01.2022131.12.2022 |областной 1095,37 1084,67 99,02 Выполнены работы но восстановлению тротуаров. Выполнено 100% от Выполнено
образования «Город Слободской» бюджет плана,

ИВ. Желвакова
3.1.3.15 Ремонт автомобильной дороги по ул. Глазовской глава администрации муниципального|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |областной 10188,83 10188,84 100,00 Выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги Выполнено

образования «Город Слободской» бюджет на протяженности 0,75 км
И.В. Желвакова

3.1.3.16 |Работыпо содержанию улично-дорожной сетиг. Слободского глава администрации муниципального|01.01.2022}31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |областной 0,07 0,09 0,00 Ввиду малой суммы остатка и позднего высвобождения средств средств, Не выполнено
образования «Город Слободской» бюджет законтрактовать и выполнить работы не представилось возможным

И.В. Желвакова

3.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего министр транспорта 01.01.2022131.12.2022101.01.2022|31.12.2022 |всего 2.209 309.28 2.207 723.64 99.93 Выполнены работыпо ремонту на автомобильных дорогах общего
пользования Кировской области регионального или А.В. Петряков, федеральный 1044310,08 1044 309,70 100,00 пользования регионального или межмуниципального значенияна участках
межмуниципального значения и искусственных сооружений на директор КОГКУ «Дорожный комитет бюджет протяженностью 131,794 км дорог, ремонту 4/259,32 и капитальному

них
‚

Кировской области» областной 1 164 999,20 1163 413,94 99,86 ремонту 2/82,35 шт/пог. м шт/пог. м мостов.
А.В. Вепрев бюджет Не выполнена разработка проектной документации на капитальный ремонт

обхода пгт Радужный - выполнение работ планировалось в рамках
контракта жизненного цикла, ввиду отсутствия в планах объектов по

строительству, реконструкции и капитальному ремонту необходимость
заключения данного контракта отсутствовала, контракт не заключен.
Планируется предусмотреть возможность заключения данного контракта В

2023 году с завершением работ по разработке проектной документации в
2024 году.

Не выполнено
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№ п/п Наименование государственной программы Кировской области, Ответственный исполнитель, соисполнитель, Плановый срок Фактический срок Источники лановые расходы Фактические Отношение Результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области|Статус выполнения
подпрограммы, структУРНОГО эдемента, проскта УЧаслних начало, Начато, за2022 ол бы) расхонь за 2022 фактических, {краткое тия

мероприятия резлизации реализации реализации реализации рублей) год (тыс. рублей) расходов к
плановым расходам

(процентов)

3.3. Предоставление субсидий местным бюджетам из областного министр транспорта 91.01.2022; 31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 28551,62 28551,62 100,09
бюджета на приведение в нормативное состояние А.В. Петряков, органы местного — тол
автомобильных самоуправления (по согласованию} федеральный

27983.42 27983.42 100,00

о ЖКТ
дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках -реализации национального

проекта
«Безопасные калественные

осластной
282,68 282,68 100.00

дороги» местный 285,52 285,52 100,00
бюджет

3.3.1. Капитальный ремонт моста через реку Какша на км 25-+000 на|глава Шабалинского района Рогожников101.01.2022131.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |всего 28551,62 28551,62 100,09 Выполнены работы по приведению в нормативное состояние

автодороге «Гостовская — Жирново» АЕ искусственного сооружения протяженностью 81,0 пог. метров
. федеральный 27983,42 27983.42 100.00

бюджет

областной 282,68 282,68 100,00

бюджет

местный 285,52 285,52 100,00
РЮДЖет ыШолНено

4 Региональный проект «Общесистемные меры развития министр транспорта Кировской области|01.01.2022|31.12.2022101.01.2022131.12.2022 |всего 49144170 48943521 29.59

дорожного хозяйства Кировской области» Петряков А.В, федеральный 12223870 122236,67 100,09
начальник отдела организации дорожного бюджет

движения и контрольно-надзорной - = — - -
деятельности министерства транспорта

оолаетнОй 362203.00 367198,54 22,46

Кировской области бюджет

Репин В.А,
директор КОГКУ «Дорожный комитет

Кировской области» Вепрев А.В.

43 Размещение автоматических пунктов весогабаритного Министр транспорта Кировской области|01.01.2022Е.31.12.2022|01.01.2022 31.12.2022\не требуется х х х Устройство автоматической системы весового и габаритного контроля на Не выполнено

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах Петряков А.В,, региональных дорогах Кировской области перенесено на 2024 год.
общего пользования Кировской области регионального или директор КОГКУ «Дорожный комитет

межмуниципального значения Кировской области»—Вепрев А.В.

4.2 Предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету мннистр транспорта Кировской области|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022 01.04.2023|федеральный 122238,70 122236,67 109,00 ыполнена часть работ, направленных на достижение 1-го уровня зредости||Не выполнено
муниципального образования «Город Киров» в целях Петряков А.В., бюджет ИТС: созданы центр управления дорожным движением в г. Кирове я центр
внедрения интеллектуальных транспортных систем, тлава администрация муниципального мониторинга й управления общественным транспортом | Вг.

предусматривающих автоматизацию процессов управления образования «Город Киров» Симаков В.Н. Кирове, не менее 20% светофорных объектов в г. Кирове подключены К
дорожным движением в городских агломерациях, включающих! центру управления дорожным движением в г. Кирове, не менее 10%
города с населением свыше 300 тысяч человек магистральных автодорог г. Кирова оборудованы техническими средствами

сбора данных о параметрах дорожного движения. В настоящее время
проводится экспертиза установленного оборудования я программного
обеспечния. Задержка в завершении все работ связана со сложностью
проведения экспертизы из-за большого объема выполненных работ.

4.3 Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным министр транспорта Кировской области|01.01.2022131.12.2022|01.01.2022 1.12.2022 ‘областной 165000,09 16484587 99,91 Обеспечено приобретение специальных технических средств и выполнение
бюджетам Петряков А.В., бюджет работ по их установке на автоматических дорогах общего пользования

из областного бюджета на содержание автомобильных дорог тлава администрации муниципального регионального и межмуниципального значения
общего пользования местного значения в части выполнения образования «Город Киров» Симаков В.Н.

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения выполнено

4.4 Предоставление субсидии КОГБУ «Транспортный комитет начальник отдела организации дорожного! 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022 31.12.2022‘ областной 204203,00 202352,67 99,09 Обеспечено приобретение специальных технических средств и выполнение
Кировской области» на приобретение специальных движения и контрольно-надзорной бюджет работ по их установке на автомобильных дорогах общего пользования
технических средств и выполнение работ по их установке на деятельности министерства транспорта трегионального и межмуниципального значения
автомобильных дорогах общего пользования регионального и Кировской области

межмуниципального значения в Кировской области Репин В.А,
- и.о. директора КОГБУ «Транспортный

комитет Кировской области»
Охапкин Д.В.

выполнено
5. Региональный проект «Безопасность дорожного движения в министр транспорта Кировской области|10.01.2022|31.12.2022 10.01.2022|31.12.2022 {всего 15456,35 15456,26 100,00

Кировской области» Петряков А.В... начальник УГИБДД

24



Наименование государственной программы Кировской области,
подпрограммы, структурного элемента, мероприятия, проекта,

Ответственный исполнитель, соисполнитель; Нлановый срок Фактический срок. Источники Плановые расходы
началоаннамероприятия

участник

УМВД по Кировской области Власов

нийреализации реализации
окончаниефени реализации

начало окончаниеняреализации
финансирования

——
за 2022 год (тыс.=

областной

рублей)

15247,39

Фактические

расходы за 2022
год (тык. рублей)

фактическихрен
Отношение

(краткое описание)аонаярасходов к

Результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области Статус выполнения
метоприятия

плановым расходам
(процентов)

Утверждение сжегодвого межвеломственного плана
мероприятий по освещениюв средствах массовой информации

коммуникаций Кировской области

Черных Е.В,

администрации Губернатора и
Правительства Кировской области

Комаров А.А..,
заместитель министра образования

Кировской области Воронкина Е.С,
заместитель начальника Главного

7
области (по Государственной

АН, начальник управления массовых

министр здравоохранения Кировской
области Видякина Е.Э., руководитель

травления МЧС России по Кировской

противоножарной службе) Шестаков К.В.

`министр транспорта Кировской области 10.01.2022 31.12.2022 2 < 22 2

бюджет
109,00

местный
бюджет

не требуется

209,05 100,00

‘л т

вопросов безопасности ДОРОЖНОГО движения

Проведение совместных учений сотрудников пожарно-
спасательных подразделений, подразделений полиции,

Петряков А.В.,
и.о. начальника управления массовых

коммуникаций Кировской области
Сысолятина Е.В.,

области Власов А.Н, заместитель

Воронкина Е.С.

начальник УГИБДД УМВД по Кировской

министра образования Кировской области

министр транспорта Кировской области РОЙ <> < 5<2 Го9 31.12.2022

10.01.

19.01.2022

1.12.2022 Ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в

средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного
М

Вь 2ТКд< лНено

‘А ©

медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих
участие в ликвилации дорожно-транспортных происшествий

Проведение регионального этапа н организация участия
областной команды во Всероссийском этапе конкурс с“ис

“

Петряков А.В, руководитель
администрации Губернатора и

Правительства Кировской области

Комаров А.А,
министр здравоохранения Кировской
области Видякина Е.Э., заместитель

начальника Главного управления МЧС
Россий по Кировской области (по
Государственной противопожарной
службе) Шестаков К.В., начальник

УГИБДД УМВД по Кировской области
Юкон Атт

заместитель министра образования
хировской области

10.01.2022 10.01.20 5 ъ 31.12.2022.

не требуется

областной 291,00 291,00

В Кировской области 24.06.2022 проведено совместное командно-штабное

учение сотрудников пожарно-сиасательных подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих
участие в ляквидации лорожно-транспертных происшествий

Выполнено

«Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по
авгомногоборью

Организация системной работы с родителями по обучению
детей основам правил дорожного движения и привитию им

Воронкина Е.С., начальник УГИБДД
УМВД то Кировской области Власов А.Н.

заместитель министра обр азования 10.01.2022 31.12.2022 10.01.2022 31.12.2022 не требуется

бюджет
100,00 Областная команда приняла участие во Всероссийском этапе конкурса

«Безопасное колесо» с 22 но 28 сентября, Всероссийское первенство по
автомногоборью протило в г. Омске с 25 по 30 апреля 2022 года

Выполнено

° 5.5

навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению
безопасности детей при неревозках в транспортных средствах

Использование технических средств обучения, наглядных
учебных я методических материалов для организаций,

Кировской области

Воронкина Е.С.,
начальник УГИБДД УМВД по Кировской

области Власов А.Н.

заместитель министра образования 10.01.2022 31.12.2022 10.01.2022 31.12.2022 не требуется

17.05.2022 и 13.09.2022 состоялись областные родительское собрания,

участниками которых стали более 1000 родителей и педагогов

Выполнено

осуществляющих обучение детей, работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

Кировской области
Воронкина Е.С.

Проведено 115 обучающих мероприятий, направленных на профилактику
дорожно-транспортного травматизма, для 2921 участвиков

Выполнено
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Плановые расходы№ п/п Наименование государственной программы Кировской области, Ответственный исполнитель, соисполнитель, Плановый срок Фактический срок Источники Фактические Отношение Результат ревлизации мероприятия дар
й

программы Кировской области Статус выполнения
подпрограммы, структурного элемента, мероприятия, проекта, участник начало окончание начало окончание финансирования 32.2022 год (тыс.|расходы за 2022 фактических (коаткое описание} мероприятия

мероприятия реализации реализации реализации реализации рублей) год (тые. рублей) расходов к
плановым расходам

(процентов)

5.6 Проведение региональных профильных смен по безопасности заместитель министра образования 10.01.2022|31.12.2022|10.01.2022131.12.2022 ‘не требуется х х х Организовано проведение профильных смен на базе 7 Выполнено
дорожного движения в организациях отдыха детей и их Кировской области

`

общеобразовательнных организаций города Кирова для более 144
оздоровления Воронкина Е.С. обучающихся

5.7 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на министр транспорта Кировской области|10.01.2022|31.12.2022 10.01.2022|31.12.2022 |всего 15165,35 15165.26 190.00 Завершены работы по обустройству 27 пешеходных переходов. Выполнено
мероприятия по обустройству пешеходных переходов на Петряков А.В., областной 14956,30 14956,21 100,00
автомобильных дорогах общего пользования местного органы местного самоуправления бюджет

значения о {по согласованию) '

местный 209,05 209,05 100,00
бюджет

6. Отдельное мероприятие "Организация транспортного начальник отдела транспортного 01.01.2022|31.12.2022+91.01.2022|31.12.2022 |Всего 196 935,09 198 885,59 109,99
обслуживания населения Кировской области автомобильным и||комплекса министерства транспорта
электрифицированным транспортом" Кировской области областной 133 715,60 123 736,73 92,54

о

В.Г. Выдегжанина бюджет

внебюджетные 62 482,00 62 132,00 99.44
средства
местный 737,40 13 016,86 1765,24
бюджет

6.1 Предоставление субсидий на возмещение части начальник отдела транспортного 01.01.2022!31.12.2022101.012022|31.12.2022 ‘|областной 60 592,50 57 641,51 95,13 Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров льготных Не выполнено
недополученных доходов в связи с установлением стоимости комплекса министерства транспорта бюджет категорий за декабрь 2021 года и 11 месяцев 2022 года. Перевезено

льготного проезда для отдельных категорий граждан, Кировской области льготных категорий граждан на городских и пригородных марирутах за
проживающих на территории Кировской области В.Г. Вылегжанина декабрь 2021 года 0,5 млн. человек, за 1! месяцев 2022 года 5,4 млн.

человек. По итогам 2022 года количество перевезенных пассяжиров,
имеющих право на льготный проезд, составило 5,9 млн.человек ——

(выполнение мероприятия составило 98,3%при плане 6 млн. человек)

6.2 Приобретение транспортных средств, работающих на генеральный директор акционерного 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 (внебюджетные 62 482,00 62 132.00 99,44 Погашение лизивговых и кредитных платежей за 15 троллейбусов, Выполнено
газомоторном топливе и соответствующих требованиям общества "Автотранспортное средства приобретенных в 2019 году, за 10 автобусов, приобретенных в 202 1 году, за
доступности для маломобильных групп граждан, для предприятие" Катынов Д.В. (по `

! автобус, приобретенный в 2022 году, за 3 автобуса приобретенных в 2019
осуществления перевозок пассажиров и багажа по согласованию); генеральный директор году.
муниципельным и межмуниципальным маршрутам регулярных акционерного общества

перевозок "КировПассажирАвтотранс" Логиновский
А.В. (по согласованию)

‚6.3 Осуществление мониторинга пассажиропотока, количества начальник отдела транспортного 01.01.2022|31.12.2022{01.01.2022|31.12.2022 1областной не требуется х х Проведен мониторинг пассазиропнотока.По итогам 2022 года количество Зыполнено
единиц транспортных средств, используемых для комплекса министерства транспорта бюджет межмуниципальных маршрутов Кировской области составило 99, из них
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа на Кировской области обслуживаемых - 82 маршрут, в том числе 48 пригородного сообщения, 34
межмуниципальных маршрутах, и количества маршрутов в В.Г. Вылегжанина междугородного сообщения.За 2022 год прекратились пассажирские

целях формирования оптимальной маршрутной сети перевозки по 2 маршрутам.Проведено 4 открытых конкурса на право
пассажирских перевозок осуществления пассажирских перевозок но 9 междугородным маршрутам.

По результатам мониторинга за 2022 год пассажиропоток возрос на-2% по
сравнению с 2021 годом.

6.4 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение начальник отдела транспортного 15.07.2022|31.12.2022|15.07.2022|31.12.2022 |всего 69 184,40 79 080,71 114,30 Осуществлены перевозки пассажиров и. багажа по 249 муниципальным Выполнено
мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных комплекса министерства транспорта маршрутам регулярных перевозок на территории Кировской области.За

предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки Кировской области областной 68 447,00 66 063,85 26,52 счет субсидии перевозчиками и органами местного самоуравления
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на В.Г. Вылегжанина; бюджет приобретено 20 автобусов для осуществления пассажирских перевозок по
муниципальных маришрутах регулярных перевозок на органы местного самоуправления (по местный 737,40 13.016,86 1765,24 муниципальным маршрутам.
территории Кировской области согласованию) бюджет

6.5 Предоставление субсидий на возмещение части начальник отдела транспортного 20.10.2022|31.12.2022|20.10.2022|31.12.2022 {областной 816,00 31,37 3,84 Перевозчиками обслужено 52 межмуниципальных маршрута, Не выполнено
недополученных доходов в связис установлением бесплатного комплекса министерства транспорта бюджет задействованных в неревозке членов семей военнослужащих, имеющих

проезда на автомобильном транспорте общего пользования Кировской области право на меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда на
(кроме такси) на межмуниципальных маршрутах регулярных В.Г. Вылегжанина автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на
перевозок на территории Кировской области межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории

Кировской области и возмещены недополученные доходы.Субсидия

предоставлена на основании фактически предоставленных отчетов

перевозчиков.
6.6 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на начальник отдела транспортного 01.11.2022|31.12.2022|01.11.2022|31.12.2022 областной 3 860,00 0,00 0,09 По результатам проведенных конкурсных процедур поставщики устройств Не выполнено

приобретение устройств контроля оплаты проезда и оснащение|комплекса министерства транспорта бюджет ` для оплаты проезда не определены, заявки на участие не поступили,
ими транспортных средств Кировской области

В.Г. Вылегжанина
аукцион признан несостоявшимся.



№ п/п Наименование государственной программы Кировской области, Ответственный исполнитель, соисполнятель, Плановый срок Фактический срок Источники Нлановые расходы Фектические Отношение Резуль тат реализации мероприятия государственной программы Кировской области Статус выполнения
НОДПрограммы, структурного элемента, мероприятия, проекта, участник начато нана пс 7 за 202% гол (тыс. пасмолеы за 2022 ( Не! подариеь

я

4 4

мероприятия реализации реализации реализации реализации рублей) год (тыс. рублей) расходов к
плановым расходам

(пропентов)

7 Отдельное мероприятие "Организация транспортного начальник отдела транспортного 01.01.2022 1 31.12.2022101.01.2022131.12.2022 ‘1юбязетной 341 199,90 339 685,07 99,56
обслуживания населения Кировской области комплекса министерства транспорта бюджет
железнодорождным транспортомв пригородном сообщении" Кировской области

` В.Г. Вылегжанина

7.1 Предоставление из областного бюджета субсидий начальник отдела транспортного 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 ‘областной 341 199,90 339 685,07 99,56 Предоставление субсидии пригородным пассажирским компаниям "Волго- Выполнено
организациям транспорта, осуществляющим перевозку комплекса министерства транспорта бюджет Вятская пригородная пассажирская компания" и "Содружество",
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего Кировской области осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным
пользования в пригородном сообщении, на возмещение им В.Г. Вылегжанина транспортом общего пользования в пригородном сообщении, на

части недополученных доходов в связи с государственным возмещение им части недополученных дохолов в связи с государственным
регулированием тарифов регулированием тарифов за декабрь 2021г. и за 11 месяцев 2022 г,

перевезено за данный период 2,94 млн.человек. `

7.2. Взаимодействие с организациями транспорта, начальник отдела транспортного 01.01.2022|31.12.2022101.01.2022|31.12.2022 |не требуется х х х Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным Выполнено
осуществляющим перевозку пассажиров и багажа комплекса министерства транспорта транспортм общего пользования в пригородном сообщении
железнодорожным транспортом общего пользования в Кировской области

пригородном сообщений, по вопросам, связанным с В.Р. Вылегжанина
организацией пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщения на

территории Кировской области

$ Охдельное мероприятие «Организация осуществления министр промышленности, 01.01.20221!31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |областной 201 379,40 201 279,40 99,95
авианионной деятельности» предпринимательства я торговли бюджет

Кировской области Глушков Д.А.

8.1 Предоставление субсидий из областного бюджета российским министр промьпиленности, 01.01.2022|31.12.2922|01.01.2022|31.12.2022 областной 2 722,60 2 722,58 109,00 Перечислена субсидия за выполненные в декабре 2021 года АО Выполнено
организациям воздушного транспорта на осуществление предпринимательства и торговли бюджет «Авиакомпания «РусЛайн» региональные воздушные перевозки по 3

региональных воздушных перевозок пассажиров, пункт Кировской области Глушков Д.А. софинансируемым маршрутам воздушных перевозок.
отправления (назначения) которых расположен на территории
Кировской области, и формирование региональной
маритрутной сети

8.2 Предоставление субсидий российским организациям министр промышленности, 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 областвой 5 125,80 5 125,75 109,00 Перечислена субсилия за выполненные в декабре Выполнено
воздушного транспорта, осуществляющим в 2021 году предпринимательства и торговли бюджет 2021 года АО «Авиакомпания «РусЛайв» региональные воздуные
региональные воздушные перевозки пассажиров по Кировской области Глушков Д.А. перевозка по 2 субсидируемым маршрутам воздутиных перевозок.
маршрутам, пункт отправления (назначения) которых
расположен на территории Кировской области

8.3 Предоставление субсидий организациям, осуществляющим министр промышленности, 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 областной 190 531,00 190 531,00 100,09 АО «Аэропорт Победилово» обеспечено наземное и аэропортовое Выполнено
организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение затрат предпринимательства и торговли бюджет (аэродромное) обслуживание 1566 взлетно-посадочных операций 5

в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового Кировской области Глушков Д.А.
(азродромного) оболуживания воздушных судов

8.4 Предоставление из областного бюджета субсидии министр промышленности, 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 областной 3 000,00 2 200,07 96,67 Разработана архитектурная концепция на строительство нового Выполнено
организациям, осуществляющим организацию пассажирских предпринимательства и торговли бюджет аэровокзального комплекса в аэропорту г. Киров (Победилово). В
авиарейсов, на финансовое обеспечение затрат на развитие Кировской области Глушков Д.А. результате торгов экономия составила 99,93 тыс. рублей.
объектов инфраструктуры воздушного транспорта

9 Отдельное мероприятие «Осуществление регионального начальник отдела организации дорожного|01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022. не требуется х х х
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и движения и контрольно-надзорной

багажа легковым такси» ‚ деятельности министерства транспорта
Кировской области—Репин В.А.

9.1 Проведение проверки соответствия установленным начальник отдела организации дорожного! 01.01.2022|31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |не требуется х х х Обеспечена выдача разрешений на осуществление деятельности по выполнено
обязательным требованиям при выдаче юридическим лицам и движения и контрольно-надзорной перевозке пассажиров и багажа легковым такси юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям разрешений на деятельности министерства транспорта индивидуальным предпринимателям, соответствующим установленным
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа Кировской области—Репин В.А. обязательным требованиям плегковым такси

9.2 Осуществление регионального государственного контроля в начальник отдела организации дорожного|01.01.2022|31.12.2022101:01.2022|31.12.2022 не требуется х х х Плановые контрольные (надзорные) мероприятия индивидуальных выполнено
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси движения и контрольно-надзорной

деятельности министерства транспорта
Кировской области—Репин В.А.

предпринимателей и юридических лиц не. проводились в связи с введенным
мораторием на проведение плановых контрольных (надзорных)
мероприятий при осуществлении видов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об
особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля»

27



№ п/п Наименование государственной программы Кировской области,
поднрограммы, структурного элемента, мероприятия, проекта,

Ответственный нсоподнитель, соисполнитель, Нлановый срок Фактический срок Источники Плановые расходы Фактические ФЭтнощение Результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области
#

Статус ВЫПОЛНЕНИЯ
участник начало окончание начато окончание{|финансирования|за 2022 год (тыс,|расходы за 2022 фактических {

меронриятих реализании реализации реализации реализации рублей) год (ты. рублей) расходов к
плановым расходам

(процентов)

10 Отдельное меронриятие «Обеспечение реализации Начальник отдела финансирования, 01.01.2022®31.12.2022|01.01.2022|31.12.2022 |областной 37620.40 35916,00 95,47 Обеспечено материально-техническое и организационное обеспечение Вынолнево
Государственной программы» бухгалтерского учета министерства бюджет деятельности министерства транспорта Кировской области

транспорта Кировской области А.А.
`Жаровских

Количество запланированных в отчетном году мероприятий
Количество выполненных в срок мероприятий

314
298
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Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области
"Развитие транспортной системы"

Приложение № 2 к годовому отчету

№ п/п Наименование государственной программы Кировской
области, подпрограммы, структурного элемента,

показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2024 2022 год

план сракт

Уровень
достижения

значения
показателя,

° %

Обоснование причин отклонения
срактических значений показателей от

плановых значений показателей

2

Государственная программа Кировской области "Развитие
транспортной системы"
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования Кировской области регионального или
межмуниципального, местного значения ‚ соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате капитального ремонта и ремонта
автомобильных. лорог

КМ 349,228 440,57 106,93

темп снижения смертности в дорожно-транспортных
происшествиях на территории Кировской области

©& 76,8 77,57 Отклонение показателя связано с

увеличением числа погибших в ДТП на
автомобильных дорогах Кировской области.
Показатель планируется с тенденцией к
снижению значений

|| количество маршрутов регулярных перевозок, включенных в

реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
Кировской области

единиц, 83 98,80

объем вагоно-километровой работы подвижного состава
организаций железнодорожного транспорта по осуществлению
пассажирских перевозок в пригородном сообщении на
территории Кировской области

тыс.вагоно-
км

$702,024 8724,0 8772,08 100,55

количество авианаправлений маршрутной сети сДИНИЦ 109,00

Отдельное мероприятие "Развитие дорожного хозяйства
Кировской области"
общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования Кировской области регионального или
межмуниципального, местного значения, соответствующих
нормативным требованиям

хм
‚

5706,951
у

5868,68 103,99

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
Кировской области регионального или межмуниципального,
местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,вобщей протяженности указанных автомобильных дорог

’

% 23,59 23,4 24,3 103,66

доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в
предаварийном (аварийном) состоянии,в общем количестве
уникальных искусственных сооружений, расположенных на
территорииКировской области

% 4,8 4,8 48 100,00

количество разработанной проектной документации, имеющей
положительное заключение государственной экспертизы, на.

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
автомобильных дорог местного значения и искусственных
сооружений на них

ил% ово 100,00

Отдельное мероприятие "Организация дорожного движения в
1Кировской области"
доля субъектов, в отношении которых осуществлены
контрольные мероприятия, в общем количестве субъектов,
подлежащих региональному государственному контролювсфере организации дорожного движения

% В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об
особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» введен
мораторий на проведение проверок в 2022
году, в связи с чем взаимодействие с
субъектами в рамках контрольных
мероприятий не проводилось.

Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть
Иксировской области"
|коля протяженности автомобильных дорог Кировской области
[регионального или межмуниципального значения,
роответствующих нормативным требованиям к их транспортно-

48,0666 114,42 Отремонтировано дополнительно за счет
экономии от торгов

Бксплуатанионному состоянию



№ п/п] Наименование государственной программы Кировской|Единица: Значение показателя Уровень Обоснование причин отклонения
области, подпрограммы, структурного элемента, измерения 2021 2022 год достижения|фактических значений показателей от

показателя `

плано факт значения плановых значений показателей
показателя,

%

доля дорожной сети Кировской городской агломерации, % 72,46 77 75,23 97,70 Расхождение планового и фактического
находящаяся в нормативном состоянии показателя связано с резким выходом из

:

нормативного состояния автомобильной
дороги федерального значения Р-243
Кострома - Шарья - Киров - Пермь на
территории Кировской городской
агломерации

доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в % 100 64 100 156,25 В реализации проекта участвовали только
общем объеме закупок отечественные подрядные организации

протяженность приведенных в нормативное состояние пог. м - 255,3 422,67 165,56 Перевыполнение показателя связано с

искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего
|

выполнением большего количества
пользования Кировской области регионального или мероприятий по приведению в нормативное
межмуниципального и местного значения (накопленным состояние мостовых сооружений

ихогом)
4.||Региональный проект "Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства Кировской области"
темп роста количества стационарных камер % 70,93 166,28 175,58 105,59 Перевыполнение показателя связано с вводом
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на в эксплуатацию комплексов
автомобильных дорогах федерального, регионального или фотовидеофиксации закупленных в
межмуниципального, местного значения от базового предыдущие периоды
количества 2017 года
количество автоматических пунктов весогабаритного контроля жтук 0 5 0 0,00 С учетом текущей экономической ситуации,
на автомобильных дорогах регионального или вызванной санкционными ограничениями,
межмуниципального значения на территории Кировской введенными в отношении Российской
области «Федерации, возникла необходимость в

проведении корректировки разработанной
проектной документации с целью
определения возможности

импортозамещения отдельных технических
модулей, входящих в состав АПВГК.

доля объектов, на которых предусматривается использование % 92,85 20 86,96 ° 434,80 Запланировано применение новых и
новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий и материалов на
наилучших технологий, материалов и технологических большем количестве объектов

Прешений повторного применения
доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих % 50 15 0** 0** Государственные контрактына
выполнение работ по строительству, реконструкции, строительство, реконструкцию или
капитальному ремонту автомобильных дорог регионального капитальный ремонт автомобильных дорог в
(межмуниципального) значения рамках региональных проектов не заключены

в связи с отсутвием планов по их
заключению, в связи с этим, заключение
контракта жизненного цикла не
потребовалось, контракт не был заключен.

5. Региональный проект «Безопасность дорожного движения в
Кировской области»
количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях|человек на 10,48 10,06 12,96 77,62 Отклонение показателя связано с
человек на 100 тыс. человек населения 100 тыс. увеличением числа погибших в ДТП на

человек автомобильных дорогах Кировской области.
населения Показатель планируется с тенденцией к

снижениюзначений
количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях|человек на 2,77 2,69 3,37 79,82 Отклонение показателя связано с
на 10 тыс. транспортных средств 10 тыс. увеличением числа погибших в ДТП на

транспортн автомобильных дорогах Кировской области.
ых средств Показатель планируется с тенденцией к

снижению значений...
количество обустроенных пешеходных переходов на единиц - 27 27 109,00
автомобильных дорогах общего пользования местного значения

6. Отдельное мероприятие "Организация транспортного
обслуживания населения Кировской области автомобильным и
электрифицированным транспортом"
количество пассажиров, перевезенных автомобильным и млн.чел. 6,7 6,0 5,9 98,33
элект рифицир‹ транспортом, имеющих право на
льготный или бесплатный проезд

количество транспортных средств, приобретенных для единиц 134 1 1 100,00
осуществления перевозки пассажиров и багажапо маршрутам
регулярных перевозок

7. |Отдельное мероприятие "Организация транспортного
обслуживания населения Кировской области железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении"

количество пассажиров, перевезенных железнодорожным млн.чел. 2,84 2,78 2,94 105,76
транспортом пригородного сообщения

8. |Отдельное мероприятие "Организация осуществления
авиационной деятельности".
количество взлетно-посадочных операций единиц, 1692 1169 1566 133,96 Увеличение показателя связано с увеличёнием

` „Дколичества рейсов АК "Победа" по
направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи.



№ п/п Наименование государственной программы Кировской|Единица Значение показателя Уровень Обоснование причин отклонения

области, подпрограммы, структурного элемента, измерения 2021 2022 год достижения|фактических значений показателей от

показателя план факт значения
_

плановых значении показателей

Е показателя,
%

9. ПОтдельное мероприятие "Осуществление регионального
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и

багажа легковым такси" |

доля субъектов, в отношении которых осуществлены % 12 13 0 0,00 В соответствии с постановлением

контрольные мероприятия в рамках регионального Правительства РФ от 10.03.2022 №336

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и введен мораторий на проведение проверок в

багажа легковым такси, в общем количестве субъектов, 2022 году, в связи с чем взаимодействиес
получивших разрешение на осуществление деятельности по субъектами в рамках контрольных

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории мероприятий не проводилось

Кировской области
*_ найменовение показателя изложено в соответствии с федеральным проектом “Дорожная сеть" национального проекта

дорог
** ра!

И
38

в данфом случае субъект в расчете показателя не участвует, показатель не считается не достигнутым.

"Безопасные и качественные автомобильные

читать фактическое значение показателя не представляется возможным (0/0). В соответствии с Приказом Федерального дорожного агенства от 30.07.2021 № 155,


