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[bookmark: P322]1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Безопасность дорожного движения 

	Краткое наименование регионального проекта
	Безопасность дорожного движения
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области

	Руководитель регионального проекта 
	Шевелев Ю.А., заместитель министра транспорта Кировской области – начальник отдела дорожного хозяйства 

	Администратор регионального проекта
	Вылегжанина В.Г., начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области

	Связь с государственными программами Кировской области
	государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 №189/833 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2021 годы»





2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель проекта: снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Кировской области в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения в 2024 году.

	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	
	Период,
	год
	
	
	

	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кировской области, 
человек на 100 тысяч населения
	основной
	14
	31.12.2017
	12,7
	11,76
	10,53
	9,03
	6,9
	4,0

	Коэффициент снижения 
	дополнительный
	1
	31.12.2017
	1,1
	1,19
	1,33
	1,55
	2,03
	3,5
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3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения

	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно утверждается межведомственный   план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечена скоординированность и целенаправленность в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий.

	1.1
	В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения
	31.12.2024
	Ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения. Обеспечена скоординированность и целенаправленность в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий 

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров

	2.1
	В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров
	31.12.2024
	Проведение тематических занятий (не менее 10 ежегодно) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров с целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма. Повышен уровень подготовленности участников дорожного движения  по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения

	3.1
	В Кировской области приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.
	31.12.2021
	Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

	4.1
	В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
	31.12.2021
	Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация сотрудников и эффективность работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб.

	5.1
	В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий 
	31.12.2024
	Подготовлен отчет о проведении совместных учений (не менее 1 учения в год) сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий с целью повышения квалификации сотрудников и эффективности работ по оказанию помощи пострадавшим в ДТП.


	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.

	6
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения

	6.1
	В Кировской области проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»,  Всероссийском первенстве по автомногоборью

	31.12.2024
	Организовано проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма посредством проведения конкурсов «Безопасное колесо», соревнований по автомногоборью

	7
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): на базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

	7.1
	В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

	31.12.2024
	На базе общеобразовательных организаций осуществляется информирование родителей по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

	8
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах

	8.1
	В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

	31.12.2021
	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения.

	9
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): деятельность в рамках направления по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном 
движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры

	9.1
	В Кировской области выполнены мероприятия по развитию  системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий.
	31.12.2024
	Обеспечено безопасное участие пешеходов в дорожном движении, пассивная и послеаварийная безопасность  дорог и дорожной инфраструктуры
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего 
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно утверждается межведомственный   план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения.

	1.1
	В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения
	В рамках текущей деятельности управления массовых коммуникаций Кировской области 

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров

	2.1
	В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров
	В рамках текущей деятельности министерства здравоохранения  Кировской области 

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.

	3.1
	В Кировской области приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.

	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

	4.1
	В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб. 

		5.1
	В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий
	В рамках текущей деятельности управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области

	6
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

	6.1
	В Кировской области проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»,  Всероссийском первенстве по автомногоборью
	0,2
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	0,6

	6.1.1
	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:
	0,2
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	0,6

	6.1.1.1
	бюджет Кировской области
	0,2
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	0,6

	7
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.

	7.1
	В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
	В рамках текущей деятельности министерства образования  Кировской области

	8
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

	8.1
	В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

	В рамках текущей деятельности министерства образования  Кировской области

	9
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.


	9.1
	В Кировской области выполнены мероприятия по развитию  системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий.
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0

	9.1.1
	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0

	9.1.1.1
	бюджет Кировской области
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0

	Всего по проекту, в том числе:
	101,4
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	101,8

	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:
	101,4
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	101,8

	бюджет Кировской области
	101,4
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	101,8
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5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	Руководитель проекта
	Шевелев Ю.А.


	заместитель министра транспорта Кировской области – начальник отдела дорожного хозяйства
	Попова Ю.Е., 
и.о. министра транспорта Кировской области
	5

	2
	Администратор проекта
	Вылегжанина В.Г.
	начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области
	Попова Ю.Е., 
и.о. министра транспорта Кировской области
	7

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3
	участник проекта
	Краев А.А.
	ведущий консультант отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области
	Вылегжанина В.Г., начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области
	10

	В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения

	4
	ответственный за достижение результата проекта
	Сарманова Е.В.
	и.о. начальника отдела пресс-службы управления массовых коммуникаций Кировской области
	Шпорт Д.С., начальник управления массовых коммуникаций Кировской области
	5

	5
	участник проекта
	Лялин С.В.
	заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию)
	Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области
	5

	6
	участник проекта
	Рогачева О.В.


	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области
	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области
	5




	7
	участник проекта
	Тарасова Л.В.
	начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области
	5

	8
	участник проекта
	Краев А.А.
	ведущий консультант отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области
	Вылегжанина В.Г., начальник отдела транспорта министерства транспорта Кировской области
	10

	В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров

	9
	ответственный за достижение результата проекта
	Садырина Л.Б.
	начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Кировской области
	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области
	5

	10
	участник проекта
	Веретенников А.А.
	начальник отдела ОАР п ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию)
	Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области
	5

	В Кировской области приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.

	11
	ответственный за достижение результата проекта
	Бронников М.В.
	начальник отдела материально-ресурсного обеспечения  министерства здравоохранения Кировской области


	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области
	5

	В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

	12
	ответственный за достижение результата проекта
	Бронников М.В.
	начальник отдела материально-ресурсного обеспечения  министерства здравоохранения Кировской области
	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области
	5

	В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий

	13
	ответственный за достижение результата проекта
	Бахтин Д.В.
	заместитель начальника управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области, начальник отдела мероприятий территориального планирования
	Плетенев С.Л., начальник управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области
	20

	14
	участник проекта
	Шестаков К.В.
	Заместитель начальника Главного управления МЧС России 
(по государственной противопожарной службе)
	Лихачев М.В., начальник Главного управления МЧС России по Кировской области
	5

	15
	участник проекта
	Лялин С.В.
	заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию)
	Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области
	5

	16
	участник проекта
	Сарматин А.Б.
	начальник отдела мобилизационной подготовки министерства здравоохранения Кировской области
	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области
	5

	17
	участник проекта
	Колодкин В.М.

	заместитель начальника отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области
	заместитель министра – начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области Шевелев Ю.А.


	5

	В Кировской области проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»,  Всероссийском первенстве по автомногоборью

	18
	ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рогачева О.В.


	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области
	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области
	5


	19
	участник регионального проекта
	Книга Л.В.
	ведущий консультант отдела
общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области

	Рогачева О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области
	10

	20
	участник регионального проекта
	Веретенников А.А.
	начальника отдела ОАР п ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию)
	Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области
	5

	21
	участник регионального проекта
	Шиляева М.В.
	заместитель начальника отдела ОАР п ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию)
	Веретенников А.А., начальника отдела ОАР п ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области
	30

	В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

	22
	ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рогачева О.В.


	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области
	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области
	5


	23
	участник регионального проекта
	Книга Л.В.
	ведущий консультант отдела
общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области

	Рогачева О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области
	10

	В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

	24
	ответственный за достижение результата регионального проекта
	Стяжкин С.В.


	начальник отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области
	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области
	5


	В Кировской области выполнены мероприятия по развитию  системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий.

	25
	ответственный за достижение результата регионального проекта
	Шевелев Ю.А.

	заместитель министра – начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области
	Попова Ю.Е., 
и.о. министра транспорта Кировской области
	10

	26
	участник регионального проекта
	Леонтьев С.И.
	начальник департамента городского хозяйства администрации г. Кирова
	Морозов Р.А., 
и.о. первого заместителя главы администрации г. Кирова
	10







[bookmark: P486]6. Дополнительная информация

	Исполнители проекта
	министерство транспорта Кировской области; 
министерство здравоохранения Кировской области; 
министерство образования Кировской области; 
управление массовых коммуникаций Кировской области; 
управление защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области; 
УГИБДД УМВД России по Кировской области; 
Главное управление МЧС России по Кировской области; 
администрация муниципального образования «Город Киров»


__________


